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Samenwerkingsovereenkomst Project N207 Zuid

inzake de voorbereiding én de realisatie van het project N207 Zuid betreft het
Maatregelpakket N207 Zuid met noordwest afslag N209-Dorpsstraat
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A. DE ONDERGETEKENDEN

Gemeente Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende aan het Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn, ten deze
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. C.J. van Velzen, daartoe

gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders.
hierna te noemen: Alphen aan den Rijn,
en

Gemeente Waddinxveen, kantoorhoudende aan het Beukenhof 1 te Waddinxveen, ten deze krachtens artikel 171
van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw C.J.M. Schippers, daartoe gemachtigd door

het besluit van het college van burgemeester en wethouders,
hierna te noemen: Waddinxveen,
en

Provincie Zuid-Holland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. Zevenbergen, gedeputeerde
Verkeer en Vervoer, daartoe gemachtigd door het besluit van de commissaris van de Koning op grond van artikel
176 lid 2 van de Provinciewet, ter uitvoering van het (in mandaat) genomen besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 19

april 2022 hierna te noemen: de Provincie,

de Provincie en Gemeentes hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’,

B. NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING DAT:

1. Provinciale Staten in 2015 het uitvoeringsbesiuit “N207 — Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en aanpassing
rotonde Bredeweg N456 / N219 te Waddinxveen, hierna te noemen: Uitvoeringsbesluit 2015 heeft vastgesteld.
Hierin is ingestemd met de afronding van de verkenningsfase van de Vredenburghlaan en de Bentwoudlaan en
met de start van de gefaseerde realisatie van de Vredenburghlaan, inclusief beschikbaarstelling van het
uitvoeringskrediet. En is besloten om de realisatie van de Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan in

samenhang te beschouwen met de “Bentwoudlaan fase 2”; de Verlengde Bentwoudlaan.

2. Provinciale Staten in 2018 het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid heeft vastgesteld, hierna te noemen:
Uitvoeringsbesluit 2018; Hierin is ingestemd met het afsluiten van de verkenningsfase van de N207 corridor -
Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen aan de N209 te Hazerswoude-Dorp (pakket X Robuust) en met de
start van de realisatiefase, inclusief beschikbaarstelling van het uitvoeringskrediet. En is ingestemd met de

startnotitie van het Provinciaal Inpassingsplan, hierna te noemen: PIP.

3. De gemeenteraad van Waddinxveen in 2015 de gemeentelijke bijdrage aan de Vredenburghlaan,
Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan heeft bekrachtigd en in 2017 de aanleg van de Verlengde
Bentwoudlaan heeft geaccepteerd, met compenserende en mitigerende maatregelen en de hiermee

samenhangende areaaluitbreiding.

4. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op 18 oktober 2021 het maatregelenpakket Hazerswoude-Dorp met

noordwest afslag N209 Dorpsstraat heeft vastgesteld.
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5.  Afgelopen jaren Partijen in samenwerking met belanghebbenden het ontwerp van de (Verlengde) Bentwoudlaan

zo goed mogelijk hebben ingepast in de omgeving en het Bentwoud en dat samen met belanghebbenden

maatregelen zijn uitgewerkt om de bereikbaarheid leefbaarheid en veiligheid op en rond de N209 in

Hazerswoude-Dorp te verbeteren;

6. Na uitvoerige bestudering van de alternatieven en na bestuurlijk overleg Partijen tot een samenhangend pakket

aan provinciale - en gemeentelijke maatregelen voor het Project N207 Zuid zijn gekomen.

7. De door de Provincie voor te bereiden en te realiseren maatregelen voor het Project N207 Zuid bestaan uit:
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1.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

de Bentwoudlaan;

een sifonconstructie bij de Kleikade;

een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bentwoudlaan en de Kleikade [*1];

een fietspad langs de Kleikade;

een aansluiting op de Onderweg (parallelweg langs de Bentwoudlaan tussen de rotonde en de
Onderweg);

een rotonde t.p.v. de aansluiting (Verlengde) Bentwoudlaan — Verlengde Beethovenlaan

de Verlengde Beethovenlaan [*2];

de Verlengde Bentwoudlaan;

een parallel pad t.b.v. perceelontsluitingen (“boerenpad”)

een brug over de Maaltocht (met onderdoorgang voor de fietsers en voetgangers en ecologische
oever langs de Maaltocht)

een fietspad en struinpad langs de Maaltocht

een recreatieve passage in het Bentwoud

een parkeerterrein bij het Bentwoud

een rotonde t.p.v. de aansluiting Verlengde Bentwoudlaan, parkeerterrein in het Bentwoud en richting
Boskoop

een aansluiting middels een rotonde ter ontsluiting van het PCT terrein

de rotonde Weidelanden ten zuiden van de eerste tocht

aanpassing van het kruispunt N209 — Dorpsstraat

de noordelijke rotonde

de noordelijke fietsbrug

de aansluiting naar de Katjesweg

noordoostelijke aansluiting P-terrein

*1 In verband met het lopende onderzoek naar het overige deel van het tracé van de totale ecologische
verbindingszone, zijnde de verbindingszone tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud, maakt de
provincie een voorbehoud ten aanzien van de uiteindelijke ligging daarvan.

*2 De Verlengde Beethovenlaan maakt op verzoek van gemeente Waddinxveen onderdeel uit van het PIP.
De gemeente Waddinxveen realiseert de Verlengde Beethovenlaan (incl. kunstwerk over 1¢ tocht).

Bovenstaande genummerde locaties staan weergegeven in bijlage 1

8. Alphen aan den Rijn verantwoordelijk is voor de voorbereiding en realisatie van de aanpalende lokale maatregelen

die samenhangen met het Project N207 Zuid. Dit betreft onderstaande maatregelen:

22.

de parkeerplaats langs de aansluiting naar de Katjesweg
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23. herinrichting van het parkeerterrein bij de supermarkt van Albert Heijn noordoostelijk van de kruising in

Hazerswoude-Dorp.

24. de zuidwestelijke wijkontsluitingsweg

25. het slopen van de voormalige brandweerkazerne inclusief sanering en het bouwrijp maken,
vooruitlopend op de realisatie van de N207 Zuid.

26. de aansluiting van het fietspad bij de Verlengde Bentwoudlaan bij de Sportlaan;

27. de aansluiting naar het PCT terrein vanaf de rotonde;

28. de ontsluiting naar Heerenlaan nabij het scholeneiland aan de noordoostzijde van Hazerswoude-Dorp

Bovenstaande genummerde locaties staan weergegeven in bijlage 1

Waddinxveen verantwoordelijk is voor:
- de realisatie van de Verlengde Beethovenlaan zoals overeengekomen in het uitvoeringsbesluit 2015.

- Uitvoering geven aan de afspraken zoals opgenomen in de nog op te stellen

Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de grondverwerving Verlengde Beethovenlaan

- Verwerven van agrarische gronden met bebouwing om de Verlengde Beethovenlaan mogelijk te
maken. Eigenaar hiervan wenst vervangende nieuwbouw te realiseren langs de aan te leggen
parallelweg langs de Bentwoudlaan.

Waddinxveen is in principe bereid planologische medewerking te verlenen aan bedoelde vervangende
nieuwbouw, voor een agrarisch bouwblok van 1,5 hectare met één agrarische bedrijfswoning.
Waddinxveen is voornemens hiertoe een bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad

voor te leggen.
De Verlengde Beethovenlaan staat weergegeven in bijlage 1 onder nr. 7.

Partijen er naar zullen streven dat de planologische procedures in onderlinge afstemming en zoveel als mogelijk

gelijktijdig doorlopen worden.

Partijen zich realiseren dat het aan Provinciale Staten is te besluiten of en zo ja met welke inhoud het Provinciaal

inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid wordt vastgesteld.

Gedeputeerde Staten voornemens is in het vierde kwartaal van 2022 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid

ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan de Rijn voornemens is in het vierde kwartaal van 2022 het
Bestemmingsplan Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp ter besluitvorming aan de Gemeenteraad van Alphen

aan den Rijn voor te leggen.

in opdracht van de Provincie, in afstemming met Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, ten behoeve van het project
N207 Zuid een Esthetisch Programma van Eisen (EpvE) voor de kunstwerken is opgesteld voor Hazerswoude-Dorp
27-09-2021 versie 0.2 en voor de (Verlengde) Bentwoudlaan 15-09-2021 versie 1.0.
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er een bestuurlijke Stuurgroep N207 Zuid opgericht is, bestaande uit de gedeputeerde Verkeer & Vervoer en de

wethouders van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, die geinformeerd wordt over de voortgang van het Project
N207 Zuid.

gezien het voorgaande Partijen hebben besloten deze samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin de afspraken
voor de voorbereiding én de realisatie van het Project N207 Zuid betreffende het Maatregelpakket N207 Zuid met

noordwest afslag N209-Dorpsstraat worden vastgelegd.

gezien het voorgaande Partijen hebben besloten om voor het Project N207 Zuid tevens een
uitvoeringsovereenkomst op te stellen voorafgaand aan de realisatie, waarin ze de afspraken uit deze
Samenwerkingsovereenkomst die benodigd voor de aanbesteding en uitvoering van het Project N207 Zuid, nader

zullen uitwerken.

Dat in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017) voor de Verlengde Beethovenlaan
een subsidie van € 1.127.389 is gereserveerd en dat Waddinxveen voornemens is hiervoor (na vaststelling van het
PIP) een subsidie ter hoogte van € 1.127.389 aan te vragen. Hierover worden afspraken gemaakt afzonderlijk van

deze Samenwerkingsovereenkomst.

Alphen aan den Rijn is voornemens een subsidie ter hoogte van € 4.997.948 aan te vragen in het kader van de
Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017). Hierover worden afspraken gemaakt afzonderlijk van

deze Samenwerkingsovereenkomst.

C. BEGRIPSBEPALINGEN

Samenwerkingsovereenkomst:

De onderhavige overeenkomst.

Voorbereiding:

Het voorbereiden, in procedure brengen en het ter vaststelling voorleggen van het Provinciale Inpassing Plan ten behoeve van

de realisatie van het Project NO7 Zuid, en de Bestemmingsplannen van de aanpalende - onlosmakelijk aan het Project N207

Zuid verbonden maatregelen - voorbereiden, in procedure brengen en ter vaststelling voorleggen.

Realisatie:

Het maken van het ontwerp, het uitvoeren van onderzoeken, het uitvoeren van conditionerende werkzaamheden (het aanvragen

van vergunningen en ontheffingen, verleggen van Kabels en Leidingen, e.d.), het aanbesteden en uitvoeren van het

maatregelpakket N207 Zuid met noordwest afslag N209-Dorpsstraat dan wel van de aanpalende-onlosmakelijk aan het project

N207 Zuid verbonden maatregelen..
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Project N207 zuid:

De voorbereiding en realisatie van het Maatregelpakket N207 Zuid met noordwest afslag N209-Dorpsstraat.

Stuurgroep:

De overlegvorm waarin de gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de Provincie en de wethouders van Alphen aan den Rijn en

Waddinxveen periodiek worden geinformeerd en waarin bestuurlijke afstemming plaats vindt over het Project N207 Zuid.

Uitvoeringsovereenkomst:

Een overeenkomst tussen Partijen waar de nader uitgewerkte (technische) afspraken en eisen worden vastgelegd over de

werkzaamheden die aan het (nieuwe) wegennet plaats gaan vinden tijdens de bouwfase en voor de eindsituatie. Onderdeel

daarvan is de vastlegging van de toekomstige beheer- en onderhoudsgrenzen.

Het Maatregelenpakket N207 Zuid met noordwest afslag N209-Dorpsstraat:

Het maatregelpakket omvat de maatregelen zoals opgenomen in overweging 7, op basis van hetgeen is opgenomen in het

Provinciale Inpassing Plan (PIP) van het Project N207 Zuid.

D.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1: Doel van de Samenwerkingsovereenkomst:

1.

De Samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen Partijen in het kader van de
voorbereidingen én de realisatie van het Project N207 Zuid. Partijen stellen zich ten doel te komen tot afspraken
voor de voorbereiding én realisatie van het Project N207 Zuid. Tevens leggen partijen financiéle afspraken vast

in deze Samenwerkingsovereenkomst.

Partijen komen overeen om het Project N207 Zuid in samenwerking nader uit te werken en zullen zich

inspannen om realisatie van het Project N207 Zuid mogelijk te maken.

Om tot de realisatie van deze maatregelen te komen dienen voor het Project N207 Zuid het Provinciaal
Inpassing Plan (PIP) en de gemeentelijke bestemmingsplannen voor de aanpalende maatregelen te worden

vastgesteld onder verwijzing naar overweging 7, 8 en 9.

Na afronding van de voorbereiding van het Project N207 zuid zal de Provincie zorgdragen voor de aanbesteding
en realisatie van het Project N207 Zuid. Uitzondering hierop is de realisatie van de Verlengde Beethovenlaan

door de gemeente Waddinxveen zoals opgenomen in artikel 7 lid 3.

Nadere afspraken die betrekking hebben op de aanbesteding en uitvoering van het Project N207 Zuid zullen
voorafgaand aan de aanbesteding in een gezamenlijk op te stellen uitvoeringsovereenkomst tussen betrokken

partijen worden vastgelegd. Onderdeel hiervan zijn de toekomstige beheer- en onderhoudsgrenzen.
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Artikel 2. Wijzigingen in project N207 Zuid en/of aanpalende maatregelen

1.

Indien en voor zover hiertoe op basis van de voorbereidingen en realisatie van het Project N207 Zuid en/of
aanpalende maatregelen onverhoopt aanleiding bestaat, geldt dat Partijen zich tot het uiterste zullen inspannen
om het Project N207 Zuid en/of aanpalende maatregelen als beschreven in overweging 7 t/m 9 te realiseren. In
geval van noodzaak tot een wijziging neemt de projectleiding van Partijen hiertoe het initiatief om dit ter

besluitvorming voor te leggen aan de Stuurgroep.

Artikel 3: Overleg

Gedurende de voorbereiding én realisatie van het Project N207 Zuid vindt er op projectniveau periodiek
ambtelijk overleg plaats tussen de projectleider(s) van Partijen. Dit overleg vindt ten minste 1 maal per maand —
of zoveel vaker als daar aanleiding toe is - plaats. Zowel de Provincie als Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

kunnen initiatiefnemer zijn voor deze overleggen.

Ten minste twee keer per jaar — of zoveel vaker als daar aanleiding toe is — zal er in de Stuurgroep N207 Zuid
bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de Provincie Zuid-Holland en
de wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen. Zowel de Provincie als

Alphen aan den Rijn en Waddinxveen kunnen initiatiefnemer zijn voor deze overleggen.

Artikel 4: Voortgang van het Project N207 Zuid

Ter voorkoming van stagnatie en extra kosten zullen alle Partijen zich tot en met de realisatie inspannen — voor
zover binnen de invloedssfeer van Partijen - om de projectvoortgang te behouden. Het bepalen van de planning
van het Project N207 Zuid en aanpalende maatregelen -en de algehele voortgang is onderwerp van gesprek in

de stuurgroep N207 Zuid.

Artikel 5: Verplichtingen Provincie Zuid -Holland

1.

2.

3.

Het voeren van de regie over het Project N207 Zuid.

Het in procedure brengen van het PIP ten behoeve van de het Project N207 Zuid.

Het voorbereiden en realiseren van de maatregelen voor het Project N207 Zuid zoals opgenomen in

overweging 7.

Artikel 6: Verplichtingen gemeente Alphen aan den Rijn

Gelijktijdig met het in procedure brengen van het PIP door de Provincie, zal Alphen aan den Rijn het
bestemmingsplan in procedure brengen om de realisatie mogelijk te maken van de aanpalende maatregelen

door Alphen aan den Rijn, die onlosmakelijk verbonden zijn met de realisatie van het Project N207 Zuid.

Het voorbereiden en realiseren van de maatregelen van de aanpalende lokale maatregelen die samenhangen

met het Project N207 Zuid zoals opgenomen in overweging 8.
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Het terrein van de voormalige brandweerkazerne ten noorden van Hazerswoude-Dorp wordt door Alphen aan
den Rijn bouwrijp opgeleverd voorafgaand aan de start van de aanbesteding van het civiele werk van het
Project N207 Zuid.

Gelijktijdig met de openstelling voor openbaar verkeer van het Project N207 Zuid dienen de in deze
Samenwerkingsovereenkomst genoemde aanpalende maatregelen eveneens te worden opengesteld voor

openbaar verkeer.

Op basis van de vigerende raming is in onderling overleg een kostenverdeelsleutel (bijlage 2) overeengekomen

tussen de Provincie en Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn zal financieel bijdragen aan het Project N207 Zuid en heeft daartoe in totaal € 5.1 miljoen
exclusief BTW prijspeil 2021 gealloceerd. Genoemd bedrag is gebaseerd op de overeengekomen

kostenverdeelsleutel (bijlage 2).

De verrekening van de bijdrage in de kosten door Alphen aan den Rijn aan de Provincie zal plaatsvinden op
basis van werkelijk gemaakte kosten. De overeengekomen kostenverdeelsleutel in bijlage 2 is hiervoor het
uitgangpunt. De Provincie en Alphen aan den Rijn zullen hierover periodiek overleg voeren. Indien daar

aanleiding toe is, zal agendering in de Stuurgroep N207 Zuid plaatsvinden

De interne apparaatskosten ofwel organisatiekosten van Partijen worden door elke partij afzonderlijk gedragen

en niet onderling verrekend.

Artikel 7: Verplichtingen gemeente Waddinxveen

1.

Waddinxveen zal het bestemmingsplan in procedure brengen om de realisatie mogelijk te maken van de

agrarische nieuwbouw die onlosmakelijk verbonden is met de realisatie van het Project N207 Zuid.

Waddinxveen zal voor haar rekening zorgdragen voor de voorbereiding, en realisatie (inclusief de aanbesteding)
van de Verlengde Beethovenlaan zoals opgenomen in overweging 9. De realisatie van de Verlengde
Beethovenlaan maakt hiermee geen onderdeel uit van de provinciale maatregelen, onder verwijzing naar de
uitzondering hierop zoals opgenomen in lid 3 van dit artikel. Het streven is om de Bentwoudlaan, Verlengde

Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan gelijktijdig open te stellen.

Indien besloten wordt dat het Project N207 Zuid niet wordt gerealiseerd, zijn de afspraken in het uitvoeringsbesluit
2015 plus de bijlage van de briefwisseling in 2015 tussen de Provincie en Waddinxveen van toepassing. Hierin
zijn o.a. de voorbereiding en realisatie (inclusief de aanbesteding) van de Verlengde Beethovenlaan door de

Provincie met een financiéle bijdrage (€ 5,8 min., exclusief BTW) van de gemeente opgenomen.
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Artikel 8: Communicatie

1. De Provincie voert de regie over de communicatie rondom het Project N207 Zuid.

2. Partijen zullen de communicatie met betrekking tot het Project N207 Zuid en de in deze

Samenwerkingsovereenkomst genoemde (aanpalende lokale) maatregelen vooraf met elkaar afstemmen.

Artikel 9: Gronden

1. Partijen zullen de voor de realisatie van het Project N207 Zuid en de daarmee direct samenhangende aanpalende
lokale maatregelen benodigde gemeentelijke en provinciale gronden, voér aanvang van de werkzaamheden om
niet ter beschikking stellen dan wel om niet overdragen aan elkaar, onder verwijzing naar de uitzonderingen
hierop, zoals opgenomen in lid 2 en lid 3 van dit artikel. De in dit lid 1 bedoelde gronden betreffen niet die gronden

die specifiek voor het Project N207 Zuid worden verworven en waarvoor aparte afspraken zijn of worden gemaakt.

2. Voor de aankoop door de Provincie van Waddinxveen van het voor het Project N207 Zuid benodigde deel, groot
2ha 43a 65ca, van perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 5272, zal de koopprijs door
partijen in onderling overleg worden vastgesteld. Indien bedoeld onderling overleg niet tot overeenstemming leidt
zal de koopprijs door twee deskundigen worden vastgelegd, van wie er één zal worden aangewezen door de
Provincie en één door Waddinxveen. Indien hierna nog steeds geen overeenstemming tussen partijen wordt
bereikt over de koopprijs zal door partijen tezamen een derde deskundige aangewezen worden om de koopprijs

te bepalen. Partijen confirmeren zich vervolgens beiden aan de door de derde deskundige bepaalde koopprijs.

3. De Provincie is verantwoordelijk voor de grondverwerving binnen de PIP grenzen en Alphen aan den Rijn en
Waddinxveen voor daarbuiten, tenzij daar onderling andere afspraken over zijn gemaakt. Zie punt 4, 5 en 6 van
dit artikel.

4. “Alphen aan de Rijn en de Provincie trekken samen op bij de verwerving van de benodigde gedeelten van de
percelen. Alphen aan den Rijn en de Provincie zullen samen een overeenkomst sluiten waarin de details over die
samenwerking worden vastgelegd evenals de wijze waarop deze twee partijen een onteigeningsprocedure starten

voor de gezamenlijk te verwerven percelen.”

5. Waddinxveen en de Provincie zullen los van deze Samenwerkingsovereenkomst afspraken maken over de
verwerving van de percelen kadastraal bekend als de gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs.. 1441, 1188 en
1295.

6. Waddinxveen en de Provincie zullen los van deze Samenwerkingsovereenkomst afspraken maken over de

verwerving van de percelen kadastraal bekend als de gemeente Waddinxveen, sectie C nr. 2214.

7. De toekomstige beheer- en onderhoudsgrenzen zijn het uitgangspunt op basis waarvan na realisatie van het
Project N207 Zuid de gronden in eigendom worden overgedragen aan de Partij die de toekomstig beheerder is
en het onderhoud zal gaan uitvoeren van het betreffende perceelopperviak. Deze overdracht zal om niet plaats
vinden. Het uitgangspunt daarbij is dat de provincie de nieuwe provinciale wegen gaat beheren, de gemeentes

de lokale wegen gaat beheren en de beheer- en eigendomsgrens samen komen te vallen.

10
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Artikel 10: Beheer en Onderhoud

Na de realisatie van het Project N207 Zuid beheert de Provincie de nieuwe provinciale wegen en Alphen aan
den Rijn en Waddinxveen de lokale wegen. In het Uitvoeringsbesiluit 2015 en het Uitvoeringsbesluit 2018 zijn
afspraken ten aanzien van het toekomstige beheer en onderhoud van de Bentwoudlaan, de Verlengde
Bentwoudlaan, de Verlengde Beethovenlaan, het Noordeinde en de Hoogeveenseweg opgenomen. De nadere
uitwerking van deze begrenzingen en de begrenzingen van de overige maatregelen van het Project N207 Zuid
zullen gezamenlijk door Partijen worden uitgewerkt in de nog op te stellen uitvoeringsovereenkomst. Voor
onderdelen die in eigen beheer van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen komen, is de leidraad inrichting

openbare ruimte (LIOR) van toepassing.

Het uitwerken van de begrenzingen van het beheer en onderhoud van de ecologische verbindingszone en van

de fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden worden eveneens in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen.

Artikel 11: Vergunningen

De vergunningaanvragen (zoals opgenomen in artikel 3.33, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening)
worden gecodrdineerd door de Provincie. Een besluit hiervoor zal worden meegenomen bij de vaststelling van

het PIP door Provinciale Staten.

Partijen verlenen medewerking aan een soepele en snelle athandeling van de vergunningaanvragen voor zover

dit binnen de invloedssfeer mogelijk is.

Artikel 12: Gegevensuitwisseling

“Partijen wisselen wederzijds gegevens uit met betrekking tot alle relevante onderdelen ten behoeve van de
voortgang van het Project N207 zuid. Indien het gaat om persoonsgegevens die moeten worden gedeeld wordt
rekening gehouden met de AVG. Persoonsgegevens kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld voor het uitoefenen van

een wettelijke taak, zoals onteigening. Deze uitwisseling vindt plaats om niet.”
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Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij mee. De mededeling

bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding van de mogelijke oplossing daarvan.

Binnen twee weken na dagtekening van de in lid 2 bedoelde mededeling zendt elke partij haar zienswijze

omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere partij.

Binnen drie weken na afloop van de in het lid 3 genoemde termijn overleggen partijen over een oplossing van

het geschil. Elke partij kan zich door deskundigen doen bijstaan.

Alle geschillen in verband met het gestelde in deze Samenwerkingsovereenkomst of met afspraken die
daarmee samenhangen, worden indien niet in onderling overleg opgelost, beslecht door de bevoegde rechter te
Den Haag. Een partij kan zich pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil
niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen vijf weken is opgelost.

Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van lid 2 tot en met 4.

In overleg met partijen kan van de in bovenstaande genoemde termijnen worden afgeweken.

Artikel 14: Evaluatie

Partijen zullen op initiatief van de Provincie de uitvoering en werking van deze Samenwerkingsovereenkomst
éen keer per twee jaar evalueren, te beginnen met ingang van een jaar na ondertekening van deze

Samenwerkingsovereenkomst.

De wijze waarop en door wie de evaluatie wordt verricht, wordt door partijen in onderling overleg bepaald en

schriftelijk vastgelegd. De Provincie neemt hiervoor het initiatief.

Artikel 15: Wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst

1.

Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de andere Partijen
schriftelijk verzoeken de Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke

instemming van alle Partijen.

Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk

heeft medegedeeld.

De wijziging wordt onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst en de wijziging en de verklaringen tot

instemming worden in afschrift aan de Samenwerkingsovereenkomst gehecht.
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Artikel 16: Slotbepalingen

De bijlagen van de Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1 “locaties maatregelen Project N207 Zuid” en bijlage
2 “Kostenverdeelsleutel Project N207 Zuid”) vormen samen een integraal onderdeel van de
Samenwerkingsovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen een bijlage en de Samenwerkingsovereenkomst

prevaleert de Samenwerkingsovereenkomst.

Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Samenwerkingsovereenkomst aan elkaar doen, vinden
schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, hebben geen rechtskracht tenzij deze

schriftelijk zijn bevestigd.

Indien een of meer bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te
zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn, of niet
rechtsgeldig blijken te zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn

geheel de strekking van deze Samenwerkingsovereenkomst behouden blijft.

Artikel 17: Inwerkingtreding en werkingsduur

Deze Samenwerkingsovereenkomst loopt tot einde realisatie van het Project N207 Zuid. Dit, met ingang van de
datum van oplevering en overdracht aan de beheersorganisaties van Partijen en goedkeuring van de
eindafrekening van het Project N207 Zuid door Partijen, tenzij Partijen gezamenlijk besluiten de

Samenwerkingsovereenkomst eerder te beéindigen en dit schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in viervoud getekend te ....... op 26 april 2022.
De Provincie Zuid-Holland ...en... De gemeente Alphen aan den Rijn ...en... De gemeente Waddinxveen
[naam] ......cooiiiiii [naam] ....ooooiiiii, [naam] ......cooeeiinnns
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