

Besluitformulier

Programmateam Nieuwkomers

Zaaknummer: 3221976 Datum : 24 oktober 2023	Opsteller V. Kreuwels, M. Schut
Onderwerp: Locaties tijdelijke woningen Hazerswoude Dorp en Benthuisen	
Besluit: • Locatie Bentwoudlaan in Benthuisen bij de provincie bestuurlijk te adresseren t.b.v. medewerking technische haalbaarheidsonderzoeken en mogelijke ontwikkeling van deze locatie. • Locatie Zegwaardseweg in Benthuisen te laten vervallen. • Locatie Katjespolder Noord (naast de Gemeneweg) in Hazerswoude–Dorp te laten vervallen. • Locatie Katjespolder Noord (weiland achter zwembad) in Hazerswoude–Dorp te laten vervallen. • De gemeenteraad te informeren over deze besluiten.	

Publiekssamenvatting

De gemeente heeft op 12 juni 2023 (college) en 6 juli 2023 (gemeenteraad) besloten om, op basis van suggesties van de bewoners van Hazerswoude Dorp en Benthuisen, vier percelen aan te wijzen voor onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting voor de duur van 15 jaar voor Oekraïense vluchtelingen en eigen inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn:

1. Bentwoudlaan (tegenover de brandweerkazerne), Benthuisen
2. Zegwaardseweg, Benthuisen
3. Katjespolder Noord (naast de Gemeneweg), Hazerswoude–Dorp
4. Katjespolder Noord (weiland achter zwembad), Hazerswoude–Dorp

Het college heeft op basis van de huidige stand van zaken besloten om alleen de mogelijkheden van de locatie Bentwoudlaan nader te verkennen. Op basis van de uitkomsten van de diverse onderzoeken en gesprekken heeft het college besloten dat de overige drie locaties komen te vervallen als mogelijke locatie voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en eigen inwoners.

Inleiding

De gemeente heeft op 12 juni 2023 (college) en 6 juli 2023 (gemeenteraad) besloten om, op basis van suggesties van de bewoners van Hazerswoude Dorp en Benthuisen, vier percelen aan te wijzen voor onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting voor de duur van 15 jaar voor Oekraïense vluchtelingen en eigen inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn:

1. Bentwoudlaan (tegenover de brandweerkazerne), Benthuisen
2. Zegwaardseweg, Benthuisen
3. Katjespolder Noord (naast de Gemeneweg), Hazerswoude–Dorp
4. Katjespolder Noord (weiland achter zwembad), Hazerswoude–Dorp

Samenvattend wordt het college, op basis van de huidige stand van zaken, als volgt geadviseerd:

1. **Bentwoudlaan:** op bestuurlijk niveau bij de provincie te proberen te bewerkstelligen dat de locatie toch technisch onderzocht kan worden en dat bij positieve uitkomst van de onderzoeken de locatie gerealiseerd kan worden. Daarbij dient het college in de afweging mee te nemen dat:
 - Stichting Vrienden van Bentwoud alleen afziet van bezwaar als de woningen uitsluitend en tijdelijk voor Oekraïense vluchtelingen worden ingezet;
 - andere bezwaren te verwachten zijn;
 - een juridische bezwaarprocedure bij de Raad van State grote kans van slagen heeft (en de gemeente die dus verliest), omdat er geen transformatie mogelijk is naar woningbouw in enige omvang vanwege de beschermingscategorie 2;
 - de locatie op zijn vroegst in januari 2025 beschikbaar zal zijn, terwijl de RTB in maart 2025 afloopt.
2. **Zegwaardseweg: laten vervallen**
 - Verkeerskundig heeft deze situatie niet de voorkeur.
 - Voorbelasting duur: 6–12 maanden
 - De locatie is verdacht van verontreinigingen
 - Locatie heeft beschermingscategorie 2 waardoor er geen transformatie mogelijk is naar woningbouw in enige omvang.
3. **Katjespolder Noord (naast de Gemeneweg): laten vervallen**
 - Het bouwen van tijdelijke woningen op dit perceel is technisch mogelijk, maar vergt een zeer forse investering van tijd en geld.
 - Uitgaande van een voorbelasting van 12 maanden zijn de woningen op zijn vroegst eind 2024 gereed. De benodigde verkeerskundige aanpassingen aan de kruising Katjesweg – N209 zijn dan zeker nog niet gereed
4. **Katjespolder Noord (weiland achter zwembad): laten vervallen**
 - Het bouwen van tijdelijke woningen op dit perceel is technisch mogelijk, maar vergt een zeer forse investering van tijd en geld.
 - Uitgaande van een voorbelasting van 12 maanden zijn de woningen op zijn vroegst eind 2024 gereed. Vermoedelijk zijn de benodigde verkeerskundige aanpassingen dan nog niet gereed.

De belangrijkste uitkomsten worden onderstaand per locatie nader toegelicht.

1. Bentwoudlaan tegenover brandweerkazerne, Benthuisen

- Doelgroep: Oekraïense vluchtelingen en eigen inwoners (50%-50%).
- Duur: 15 jaar
- Score QuickScan afwegingskader: 88%
- Omvang: ca. 12 woningen (voor ca. 36 personen), uit te breiden naar 15 woningen
- Realisatie: op z'n vroegst januari 2025

Uitkomsten technische onderzoeken:

- Verkeerskundig is er geen bezwaar, zo lang voetgangers en fietsers ontsloten worden via de bestaande oversteek en fietspad, en gemotoriseerd verkeer ontsloten wordt via oostzijde van het perceel.
- Verdere technische onderzoeken hebben niet plaatsgevonden omdat de eigenaar van het perceel (de provincie) hier geen toestemming voor geeft.

Standpunt provincie:

- Provincie Zuid-Holland is eigenaar van de locatie en werkt niet mee aan deze locatie.
- Als de gemeente deze locatie alsnog wil ontwikkelen, dan moet het college een officieel verzoek indienen bij de provincie.
- Pas na inwilliging van het verzoek wordt een toetst door provinciale plantoetser uitgevoerd Provincie Zuid-Holland waarschuwt de gemeente dat, ongeacht of de provincie aan de voorkant aangeeft dat ze kan instemmen met de planontwikkeling, een belanghebbende in bezwaar/beroep kan aanvoeren dat de omgevingsvergunning in strijd met provinciaal beleid is verleend (vanwege de aanduiding Beschermingscategorie 2). Ofwel, ook als de provincie aangeeft te kunnen instemmen met de planontwikkeling (wat ze nu niet doen) kan een rechter tot een ander oordeel komen. Uiteindelijk heeft de Raad van State hierin het laatste woord. Een bezwaar bij de Raad van State heeft grote kans van slagen.

Uitkomsten participatietraject:

- In juni waren er zorgen bij stakeholders dat gemeente nog geen advies had gevraagd aan stakeholders zoals Staatsbosbeheer, Gebruikersplatform Bentwoud en stichting Vrienden van het Bentwoud.
- Er is contact gezocht met Staatsbosbeheer als beheerder van het Bentwoud. Staatsbosbeheer wil niet met de gemeente in gesprek voordat er een positief advies is van de provincie.
- Gesprek heeft plaatsgevonden met Gebruikersplatform Bentwoud en stichting Vrienden van het Bentwoud. Partijen hebben aangegeven dat de keuze voor de grondslag Crisis en herstelwet (50% Oekraïners – 50% eigen inwoners) in plaats van de RTB (100% Oekraïners) voor locatie Bentwoudlaan het gevaar vergroot voor (semi) permanente bebouwing in het Bentwoud. In het geval dat er wordt besloten om tijdelijke woningen aan de Bentwoudlaan te realiseren vragen het Gebruikersplatform Bentwoud en de

Vrienden van het Bentwoud bestuurlijke garanties vooraf met betrekking tot de termijn van deze bebouwing. Voorzitter Vrienden geeft aan dat hij zijn bestuur zal voorstellen af te zien van bezwaarprocedures. Mits het gaat om een unieke, goed afgeperkte en tijdelijke zaak en indien die publiekrechtelijk of privaatrechtelijk is gewaarborgd. Dat kan zijns inziens alleen als het uitsluitend gaat om toepassing van de RTB ten behoeve van Oekraïners, en dat dit dus ook weer eindigt als de Oekraïnesituatie is opgelost. Als dat niet wordt vastgelegd zullen ze bezwaar maken tot aan de Raad van State. Een dergelijk bezwaar zal de Raad van State vermoedelijk gegrond verklaren.

- Andere bezwaren zijn te verwachten, maar nog onbekend.

Advies college:

Het college wordt geadviseerd op bestuurlijk niveau bij de provincie te proberen te bewerkstelligen dat de locatie toch technisch onderzocht kan worden en dat bij positieve uitkomst van de onderzoeken de locatie gerealiseerd kan worden. Daarbij dient het college in de afweging mee te nemen dat :

- Stichting Vrienden van Bentwoud alleen afziet van bezwaar als de woningen uitsluitend en tijdelijk voor Oekraïense vluchtelingen worden ingezet;
- andere bezwaren te verwachten zijn;
- een juridische bezwaarprocedure bij de Raad van State grote kans van slagen heeft (en de gemeente die dus verliest), omdat er geen transformatie mogelijk is naar woningbouw in enige omvang vanwege de beschermingscategorie 2;
- de locatie op zijn vroegst in januari 2025 beschikbaar zal zijn, terwijl de RTB in maart 2025 afloopt.

2. Zegwaartseweg, Benthuizen

- Doelgroep: Oekraïense vluchtelingen en eigen inwoners (50%-50%)
- Duur: 15 jaar
- Score QuickScan afwegingskader: 70%
- Omvang: ca. acht woningen (voor ca. 24 personen)

Uitkomsten technische onderzoeken:

- Locatie is in eigendom van de gemeente en is in bruikleen aan schapenboer.
- Terrein kan binnen 3 maanden beschikbaar zijn.
- Bestemming: agrarisch.
- Verkeerskundig is de weg langs deze locatie al oneigenlijk druk (het is een sluiproute naar N11), maar 8 extra auto's veranderen die situatie niet. Zorg is dat er geen voetgangersvoorziening is langs de Geerweg/Zegwaartseweg. Verkeerskundig heeft deze situatie niet de voorkeur.
- Uitkomst geotechnisch/geohydrologisch onderzoek: het terrein dient 50-75 cm opgehoogd te worden. De duur van de voorbelasting neemt 6-12 maanden in beslag.

Het is dan mogelijk om de woningen te plaatsen zonder ze te onderheien. Risico is dat er dan ongelijkmatige zettingen kunnen ontstaan die kosten met zich mee brengen om te repareren. Gezien het geringe aantal woningen (8) vindt het projectteam dat een aanvaardbaar risico.

- De locatie is verdacht van verontreinigingen. Er zijn 3 gedempte sloten en er is bijna zeker asbesthoudend materiaal aanwezig in het schuurtje en grond onder het schuurtje. Dit dient nader onderzocht te worden.
- Flora en faunaonderzoek is niet nodig.
- Naastgelegen perceel heeft bestemming 'bedrijf' met categorie 2. Maar daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten zijn onduidelijk. Deze moeten nog worden bepaald, bij voorkeur tijdens een keukentafelgesprek. Daarna kan bepaald worden of en welke maatregelen er nodig zijn.

Standpunt provincie:

- Provincie werkt niet mee aan deze locatie.
- Locatie ligt buiten BSD en voldoet niet aan richtpunten voor ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder die voor 'linten blijven linten' (dichtzetten van open doorzichten). Locatie heeft beschermingscategorie 2 vanwege groene buffer en er dus geen transformatie mogelijk naar woningbouw in enige omvang.
- Provincie Zuid-Holland waarschuwt de gemeente dat, ongeacht of de provincie aan de voorkant aangeeft dat ze kan instemmen met de planontwikkeling, een belanghebbende in bezwaar/beroep kan aanvoeren dat de omgevingsvergunning in strijd met provinciaal beleid is verleend (vanwege de aanduiding Beschermingscategorie 2). Ofwel, ook als de provincie aangeeft te kunnen instemmen met de planontwikkeling (wat ze nu niet doen) kan een rechter tot een ander oordeel komen. Uiteindelijk heeft de Raad van State hierin het laatste woord. Een bezwaar bij de Raad van State heeft grote kans van slagen.

Uitkomsten participatietraject:

- Direct omwonenden zijn negatief over de plannen. Zij hebben met name zorgen over de verkeersveiligheid en het verdwijnen van de schapenweide.
- Op het deel van het perceel dat oneigenlijk gebruikt wordt door de buurman is geen bebouwing/aanpassing voorzien
- Communicatie met omwonenden:
 - o 5 april: eerste informatieavond
 - o 30 mei: 2^e informatieavond, met toezegging dat we in de zomer bij omwonenden langs zouden komen. Dit is door het negatieve advies van de provincie nog niet gebeurd.
 - o 10 juli: gesprek met wethouders Van As en Schotanus en dhr. Verhoog (overbuurman en tevens eigenaar van locatie Katjesweg Noord) waarin zijdelings verwachte negatieve advies van provincie informeel aan de orde is geweest.

Conclusie: deze locatie is niet haalbaar

- Verkeerskundig heeft deze situatie niet de voorkeur.
- Voorbelasting duur: 6–12 maanden
- De locatie is verdacht van verontreinigingen
- Locatie heeft beschermingscategorie 2 waardoor er geen transformatie mogelijk is naar woningbouw in enige omvang.

Advies college: locatie laten vervallen

3. Katjespolder-Noord (naast de Gemeneweg), Hazerswoude-Dorp

4. Katjespolder Noord (weiland achter zwembad), Hazerswoude-Dorp

Onderstaande informatie is voor beide percelen van toepassing:

- Doelgroep: Oekraïense vluchtelingen en de eigen inwoners (50%–50%)
- Duur: 15 jaar
- Score QuickScan afwegingskader: 70%
- Omvang: ca. 20 woningen (voor 60 – 90 personen), uit te breiden tot 30 woningen

Uitkomsten technische onderzoeken:

- Geotechnisch en geohydrologisch is het terrein zeer zettingsgevoelig. Om het geschikt te maken voor tijdelijke woningbouw dient het perceel voorbelast te worden met aanvullende maatregelen (o.a. verticale drainage) voor een periode van minimaal 6 tot 12 maanden. Ook daarna is het advies om de woningen te funderen op palen¹ (minimaal 9 m lengte)² om schade aan de woningen te voorkomen (door ongelijkmatige zettingen van de ondergrond). Dit is kostbaar (ca. € 4.000 – 5.000 excl. BTW extra kosten per woning)³.
- Voor de realisatie van de tijdelijke woningen op deze locatie moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan dienen de genomen maatregelen omkeerbaar te zijn. Om het plan omkeerbaar te laten zijn, dienen de funderingspalen na 15 jaar getrokken te worden. Dit is technisch bewerkelijk, kostbaar en risicovol vanwege onder andere de kwelstromen.
- Het historisch onderzoek adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

1 Aandachtspunt hierbij is dat het grondverdringende funderingspalen moeten zijn (duurder/bewerkelijker) om te voorkomen dat kwel naar boven komt.

2 Na voorbelasting zouden de woningen direct op de ondergrond (op betonplaat) geplaatst kunnen worden, maar dit wordt sterk afgeraden omdat de verwachting is dat ook na voorbelasting toch ongelijkmatige zettingen plaats gaan vinden met risico op schade aan de woningen als gevolg.

3 Uitgaanden van funderingsbalk met houten palen met beton oplanger, waarbij alleen oplanger wordt getrokken na 15 jaar.

- Uit de quickscan flora en fauna & natuurtoets is gebleken dat:
 - aanvullend onderzoek nodig is indien er aan de omliggende sloten gewerkt gaat worden;
 - aanvullend onderzoek gedaan moet worden naar platte schijfhoren (slakkensoort);
 - o.b.v. een AERIUS-berekening de activiteit niet vergunningsplichtig is binnen de Wet Natuurbehoud voor het aspect stikstof;
 - werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd of ruim voor aanvang van het broedseizoen gestart moeten worden.
- Akoestische invloed van Gemeneweg op nieuwe woningen moet nog worden onderzocht, verwacht wordt dat akoestische aanpassingen nodig zijn. Dit onderzoek loopt nog.
- Akoestische invloed van zwembad op nieuwe woningen moet nog worden onderzocht, verwacht wordt dat akoestische aanpassingen nodig zijn. Dit onderzoek loopt nog.

Aanvullend t.a.v. het perceel Katjespolder-Noord (naast de Gemeneweg)

- Locatie is niet in eigendom van de gemeente. Eigenaar heeft voorkeur om het perceel te verhuren aan de gemeente, er is nog geen overeenstemming of gesprek over huurprijs. Het doen van onderzoeken is toegestaan door eigenaar.
- Datum waarop locatie beschikbaar is, kan pas na overeenkomst met eigenaar worden bepaald. Eigenaar heeft aangegeven dat perceel verpacht wordt, maar dat pachter op korte termijn (3-6 maanden) het perceel kan verlaten.
- Locatie heeft bestemming agrarisch.
- Verkeerskundig is de bestaande situatie aan de Katjesweg niet veilig voor auto's, fietsers naar het noorden en voetgangers naar de bushalte. Daarom is verkeerskundig het advies het gebruik van de Katjesweg zo min mogelijk te laten toenemen. Twintig woningen toevoegen levert een toename van onveiligheid op. Deze locatie is daarmee niet de eerste keuze qua verkeersveiligheid.
- Knelpunt is de aansluiting van de Katjesweg met de N209. Het is mogelijk om deze situatie veiliger te maken, maar dan moet de kruising Katjesweg – N209 heringericht worden. Dit is kostbaar (> € 500.000), vergt veel tijd (> 1 jaar) en moet plaatsvinden in afstemming met de provincie. Aangezien er al plannen zijn voor de aanleg van een nieuwe rotonde door de provincie in de N209, ten zuiden van de kruising Katjesweg–N209, is de verwachting dat de provincie niet wil investeren in deze kruising.

Aanvullend t.a.v. het perceel Katjespolder-Noord (weiland achter zwembad)

- Locatie is in eigendom van de gemeente en verpacht tot 31 december 2023. Pachter en afdeling vastgoed wachten op besluit over wel of niet gebruiken van de locatie.
- Locatie ligt buiten BSD en heeft bestemming agrarisch (noordelijk deel) en sport (zuidelijk deel).
- Ontsluiting voor verkeer met een aslast lager dan 2 ton via Oostvaartpad/Westgerepolder is mogelijk onder voorwaarde dat de toegangsweg vanaf de

Warnaarkade wordt heringericht (trottoir, passeervakken, aanpassen bochten, etc.) over een lengte van ca. 500 meter. Dit is, met name door de lengte, kostbaar (>€500.000) en vergt veel tijd (>1 jaar). Hierop wordt bezwaar verwacht vanuit omgeving derde veld van Hazerswoudse Boys.

- Ontsluiting voor verkeer met een aslast hoger dan 2 ton via Katjesweg en parkeerplaats zwembad.

Financiële impact per perceel

Aanvullend benodigde investering bij 20 woningen komt neer op:

- Woningen funderen op palen: € 80.000 – € 100.000
- Voorbelasten: € >300.000⁴
- Verkeerskundige aanpassingen: € >500.000

Ook na 15 jaar moet nog behoorlijk geïnvesteerd worden om de heipalen te trekken en het perceel terug te brengen in originele staat.

Standpunt provincie t.a.v. beide percelen:

- Locaties liggen buiten BSD.
- Vanwege beschermingscategorie 3 is locatie op voorhand niet onmogelijk.
- Wel ver weg van kern, dus minder wenselijk.
- Aansluiting op de provinciale weg verdient aandacht, ook vanwege verkeersmaatregelen i.v.m. aansluiting op aanpassing N209 i.v.m. PIP N207–Zuid (tijdelijk bouwverkeer, etc.).
- Mogelijk ook lastig i.v.m. ondergrond/waterstand (maatregelen klimaatadaptatie).

Uitkomsten participatietraject:

In Hazerswoude–Dorp hebben twee informatieavonden plaatsgevonden over de mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting en de nadere onderzoeken. In de weken daarna zijn met direct omwonenden en nabijgelegen bedrijven/organisaties individuele gesprekken gevoerd om nadere input op te halen over aandachtspunten, zorgen en kansen. Dit vormt belangrijke input voor de totale afweging en besluitvorming over de haalbaarheid van de ontwikkeling van de individuele locaties.

- Katjesweg 6 heeft in maart 2023 een omgevingsvergunning gekregen voor het realiseren van vijf zorg-/seniorenwoningen in hun bestaande schuur. Deze woningen hebben openslaande deuren en uitzicht op deze locaties.
- Tijdelijke woning ten noorden van het zwembad is sinds 2020 vergund voor een periode van 5 jaar, met mogelijke verlenging tot 10 jaar. Bewoners houden paarden bij

4 Uitgaande van een bruto ophoging circa 1,4 meter, perceelgrootte circa 1000m². Grove inschatting kosten voorbelasten: €20/kubieke meter, exclusief verticale drainage

de woning. Mogelijke invloed van paarden op nabijgelegen woningen wordt nog uitgezocht.

- Er is nog geen contact gelegd met Provincie Zuid-Holland als eigenaar van de N209. Eerst is het planologisch advies van de Provincie afgewacht.
- Gebiedsadviseurs krijgen steeds meer vragen over stand van zaken het tijdelijke huisvestingsproject. Stakeholders ontvangen begin oktober een nieuwbrief waarin wordt verteld dat de onderzoeken nog lopen. Echter hebben ze vanaf juni geen inhoudelijke update meer ontvangen van de gemeente. Het is belangrijk om in oktober of november meer informatie te verstrekken dan alleen een procesantwoord.

Aanvullend t.a.v. het perceel Katjespolder-Noord (naast de Gemeneweg)

- Stichting de Wei op nabijgelegen perceel is een dagbesteding voor jongeren met complexe problematiek. Gesprekken lopen om te bepalen welke aanpassingen aan weerszijden nodig zijn om nieuwe bewoners en cliënten goed samen te laten gaan.

Aanvullend t.a.v. het perceel Katjespolder-Noord (weiland achter zwembad)

- Invloed op naastgelegen zwembad is volgens het bestuur van het zwembad beperkt. Gesprekken lopen over kennismaking mogelijke nieuwe bewoners met zwembad.

Conclusie deze locaties zijn niet haalbaar:

- Het bouwen van tijdelijke woningen op deze percelen is technisch mogelijk, maar vergt een zeer forse investering van tijd en geld.
- Uitgaande van een voorbelasting van 12 maanden zijn de woningen op zijn vroegst eind 2024 gereed. De benodigde verkeerskundige aanpassingen zijn dan nog niet gereed.

Advies college: beide locaties laten vervallen

Beoogd maatschappelijk resultaat

- Opvang van Oekraïense vluchtelingen conform de taakstelling voor de termijn waarin de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van kracht is
- Voldoende tijdelijk woningaanbod voor inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van locaties voor tijdelijke huisvesting wordt waar mogelijk gekozen voor duurzame oplossingen.

Kader

- Collegebesluit d.d. 12 juni 2023 'keuze locaties voor tijdelijke huisvesting voor zowel Oekraïense vluchtelingen als eigen inwoners o.b.v. uitkomsten nadere onderzoeken' (zaaknummer 3086892)
- Raadsbesluit d.d. 6 juli 2023 'Een viertal tijdelijke huisvestingslocaties eigen inwoners– Oekraïense oorlogsvluchtelingen Benthuisen/HZW Dorp nader te onderzoeken' (zaaknummer 3086898)
- Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB)
- Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO)
- Regeling uitvoering Crisis- en Herstelwet

Financiële consequenties

Indien de provincie toestemming verleend voor het uitvoeren van technische onderzoeken op het perceel Bentwoudlaan, worden de kosten daarvan op ca. €125.000 geraamd. Dit past binnen het budget dat de gemeenteraad op 6 juli 2023 heeft toegekend.

Voor de locaties die afvallen worden geen verdere kosten meer gemaakt. De reeds gemaakte onderzoekskosten passen binnen het budget dat de gemeenteraad op 6 juli 2023 heeft toegekend.

Locatiegegevens

1. Bentwoudlaan (tegenover de brandweerkazerne), Benthuisen
2. Zegwaardseweg, Benthuisen
3. Katjespolder Noord naast de Gemeneweg, Hazerswoude Dorp
4. Katjespolder Noord achter het zwembad, Hazerswoude Dorp

Bijlage(n)

–