

Tijdsplanning bestemmingsplan MFA Zwammerdam

Wat?	Wanneer?	
opstellen concept bestemmingsplan met vooroverleg art. 3.1.1 Bro	Q1 en Q2 2019	
belangrijke overlegdatum: een akkoord van de deelnemers van het project MFA Zwammerdam om door te gaan	11 maart	
vooraankondiging voornemen opstellen bestemmingsplan art. 1.3.1 Bro	10 april	
raadscommissie SMD – voorjaarsnota 2019 / extra budget MFA	11 juli	
PO Van As (via Gerda) en PO Van Velzen (via Mirelle Jacobs)	15 juli	
gemeenteraad voorjaarsnota 2019 / extra budget MFA	18 juli	
- instemmingsbesluit met ontwerpbestemmingsplan door B&W - ter kennisneming aan de gemeenteraad	23 juli (laatste B&W vergadering vóór het zomerreces)	
ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan om zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad 6 weken	22 aug – 2 okt.	vanaf 1 ^e dag
- opstellen nota van beantwoording zienswijzen - overleg projectgroep - advisering - besluitvorming B&W - raadscommissie RED - vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad binnen 12 weken	5 nov. 28 nov. 12 dec. 2019	ter inzage legging loopt wettelijke termijn van
- afkondiging vastgesteld bestemmingsplan publi aanleveren - plaatsing in Week in Beeld / Staatscourant binnen 2 weken na vaststelling	door kerstreces 2 jan. 8 jan. 2020	26
ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan om beroep in te dienen bij Raad van State 6 weken	9 jan. – 19 feb. 2020	weken
bestemmingsplan onherroepelijk (als geen beroep is ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening)	20 feb. 2020	