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Besluitformulier 

 
 
 

Team Projectmanagement Gebiedsontwikkeling 
 

Zaaknummer:  3571930 
Datum:  23 februari 2026 

Opsteller: Claudia Wenker 

Onderwerp: 
Budget beëindiging Swaenswijkplaats 

Besluit:   
1. Het project Swaenswijkplaats te beëindigen; 
2. Met Myson Ontwikkeling B.V. te komen tot een minnelijke ontbinding van de 

overeenkomst via een Vaststellingsovereenkomst 
3. De omgeving te informeren over dit besluit volgens bijgevoegd concept. 
4. De gemeenteraad voor te stellen: 

a) Voor de beëindiging van het project Swaenswijkplaats eenmalig een projectbudget 
van € 300.000,-- beschikbaar te stellen; 

b) Dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve; 
c) De financiële gevolgen, die voortvloeien uit dit besluit, te verwerken in de 

Begroting 2026 door bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

 
Publiekssamenvatting 

Het project Swaenswijkplaats betreft een ontwikkeling van 7 woningen op het grasveld naast de 
Swaenswijkbrug aan de zuidzijde van de Oude Rijn. De gronden zijn verkocht aan een 
ontwikkelaar, maar nog niet (juridisch) geleverd. In de voorbereidingen voor het bouwrijp 
opleveren en daarna inrichten van de openbare ruimte is gebleken dat de kosten daarvoor veel 
hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd ten tijde van de verkoop in 2019. Omdat de kosten nog 
verder kunnen stijgen en de te openen grondexploitatie daarmee een groot verlies zal hebben, 
heeft het college besloten om te stoppen met het project. Met dit voorstel besluit het college om 
een budget aan de gemeenteraad te vragen om de kosten voor de minnelijke ontbinding te 
dekken.  
 
Inleiding 

Het project Swaenswijkplaats, 7 woningen, is in 2019 verkocht. Inschatting destijds was dat de 
kosten voor het bouw- en woonrijp maken gedekt konden worden uit de verkoopopbrengst van de 
grond. Maar na 6 jaar blijkt dit niet meer haalbaar door onvoorziene kosten en inflatie.  
 
In de basis heeft het college twee opties: 

1. Door te gaan met de ontwikkeling (ook als de ontwikkelaar nakoming van de overeenkomst 
verlangd). 

2. Te stoppen met de ontwikkeling en afspraken te maken met de ontwikkelaar over de 
ontbinding van de overeenkomst en schadeloosstelling.  
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Beide scenario’s brengen kosten met zich mee. Die zouden moeten worden gedekt uit de reserve 
Vastgoed, echter zijn daarvoor geen middelen beschikbaar, waarmee aanspraak op de Algemene 
Middelen gemaakt moet worden. 
 
Aan het college wordt nu voorgesteld om te kiezen voor het stoppen van het project en voor de 
kosten die daaruit voortvloeien budget te vragen aan de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad 
ook wordt geïnformeerd over de redenen van dit besluit. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het verder beperken van de kosten die de gemeente lijdt ten gevolge van dit project. 
 
Kader 

• Definitieve beschikking omgevingsvergunning, 19-11-2021, zaaknr. 383351 
• Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad, 30-9-2021, zaaknr. 346723 
• Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw 7 woningen Swaenswijkplaats 11-12-2020 
• Koopovereenkomst dd. 27 juni 2019, het perceel is nog niet juridisch geleverd aan de 

contractant. 
 
Argumenten 
Omdat hier een bijzonder besluit wordt voorgelegd, te weten het beëindigen van een project, 
vraagt dit om een meer uitgebreide onderbouwing. Daarom wordt dit uitgebreid toegelicht in de 
bijgevoegde memo. Voor het overige wordt verwezen naar de inhoud van het Raadsvoorstel.  
 
Duurzaamheid  

Niet van toepassing. 
 
Participatie 

Na het collegebesluit zal de omgeving geïnformeerd worden middels een bewonersbrief (zie 
bijlage) 
 
Financiële consequenties 

De ontbinding van de overeenkomst met Myson Ontwikkeling BV leidt tot een te betalen 
schadeloosstelling van € 300.000,--. Hiervoor is in de Begroting 2026 geen dekking beschikbaar. 
Daarom wordt de raad gevraagd een projectbudget van € 300.000,-- beschikbaar te stellen, te 
dekken met een onttrekking aan de Algemene reserve. 
 
Dit vraagt een raadsbesluit om de hieruit voortvloeiende verhoging van zowel het lasten- als het 
batentotaal van programma 2 (budgetrecht raad) en de benodigde onttrekking aan de Algemene 
reserve (budgetrecht raad) vast te laten stellen. De raad wordt derhalve via dit voorstel mede 
voorgesteld de financiële gevolgen, die voortvloeien uit dit besluit, te verwerken in de Begroting 
2026 op basis van bijgevoegde concept begrotingswijziging. Na het collegebesluit zal bij het 
raadsvoorstel de definitieve begrotingswijziging worden gevoegd. 
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Realisatie 

Nadat dit besluit is genomen door het college zal de omgeving worden geïnformeerd over de 
situatie conform bijgevoegd concept. Voorts zal de gemeenteraad worden geïnformeerd via het 
raadsvoorstel. 
 
Bijlage(n): 

- Concept bewonersbrief 
- CONCEPT Begrotingswijziging 
 
 
 


