17 Sept.

Presentatie
Dorpsvisie
Aarlanderveen.

Ambitie en
noodzaaks
woningen per

jaarvoor aanwas,

behoud en
doorstroming.

Tijdlijn

5februari

Presentatie
concept plan
NE50 aan
gemeente
Alphenaanden
Rijn

dossier ‘No

2012 2013 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maart
gemeente
; raads-
April 2016 -
verkiezing
en
Informeel
akoord/advies

door provincie
Zuid Holland

J

mei 2016 —april 2019
Conflict mestplaat NE52
(2x commissie bezwaarschriften + rechtzaak)

Presentatie
Gebiedsvisie
kernen
Gemeente
Alphenaanden

R November

Doelstelling 5
woningen per
JEELS

Stopzetting
project door
gemeente
vanwege
beperkte
draagvlak

~

ordeinde

(s februari 2015—heden)

50 Aarlanderveen

Januari

NEso0 op voorlopige culturele
waardenkaart

13 mei
Herstart project (op verzoek
gemeente Alphen)

—_—

16 juli

Start Kopers-collectief

sept-nov

Gesprekken kopercollectief
met omwonenden +
aankondiging project in
Belangenaar + visitaties
raadsleden op bouwlocatie.

Smaart

Overname ontwikkeling
project door Bolton Bouw

Juli—oktober

Gesprekken Bolton met
omwonenden +afstemmen

tekst participatie verslag

November
Indiening bestemmingsplan

15-11 vrij gegeven voor
publicatie

Terinzage gelegen tot 2 feb
2022

2020 pASYA 2022

25 februari
Oprichting Stichting
Vrienden Kroonjuweel
(=VKA, aantal leden en
achterban onbekend)

27 februari
Vaststelling
beheersverordening
Cultuur Historie.

NEs0 geen specifieke
aanduiding

Maart—heden

Uitstel behandeling tot na

gemeenteraads-
verkiezingen

Aanvullende
onderzoeken

Infomarkt cumulatieve
effecten div. projecten

Hoorzitting






