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Samenvatting 
 

De gemeente Alphen aan den Rijn is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. De mogelijkheden en kansen van een gemeente met een 

combinatie van stad en platteland zijn groot. Alphen aan den Rijn is uniek door de ligging in het Groene Hart. Het is de enige gemeente in het 

Groene Hart met meer dan 100.000 inwoners. 

De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn opgenomen in de Alphense Reisgids naar duurzaamheid; van A naar D van september 2015. 

Bij de reisgids hoort een uitvoeringsprogramma. Deze is opgesteld voor de periode tot en met 2020.  

 

Het eerste uitvoeringsjaar is voorbij en het is dus tijd voor een voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage is bewust kort en to-the-

point gehouden, gezien de discussie die de gemeenteraad wil voeren over de ambities en innovatiegehalte van het huidige 

duurzaamheidsbeleid. 

 

Sommige van de in het uitvoeringsprogramma opgenomen projecten zijn reeds uitgevoerd en afgerond, andere zijn in uitvoering of moeten 

nog worden opgestart. Enkele hebben vertraging opgelopen. Duidelijk is wel dat onverminderd aandacht en inzet nodig is om de 

duurzaamheidsambities te realiseren. Het gaat in de meeste gevallen nog niet vanzelf. De ervaring leert dat in sommige gevallen toch meer de 

regie moet worden genomen om projecten te doen laten slagen.  

 

In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op de duurzaamheidsleningen, stimuleringsleningen en Green Deals. De 

duurzaamheidsleningen zijn zeer succesvol. Er zijn al veel leningen verstrekt, voor een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro. Stimuleringsleningen 

komen wat langzamer op gang, doordat hiervoor overeenstemmingen binnen bijvoorbeeld een vereniging nodig is. Inmiddels zijn 5 

stimuleringsleningen vertrekt voor een totaalbedrag van bijna 160.000 euro. Tot slot is de gemeente in gesprek met verschillende partijen over 

het sluiten van Green Deals. Er zijn tot op heden twee Green Deals gesloten, waarvan één in combinatie met een Green Deal stimuleringslening.  
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1. Inleiding 
 

De gemeente Alphen aan den Rijn is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. De mogelijkheden en kansen van een gemeente met een 

combinatie van stad en platteland zijn groot. Alphen aan den Rijn is uniek door de ligging in het Groene Hart. Het is de enige gemeente in het 

Groene Hart met meer dan 100.000 inwoners. 

De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn opgenomen in de Alphense Reisgids naar duurzaamheid; van A naar D van september 2015. 

Bij de reisgids hoort een uitvoeringsprogramma. Dit is opgesteld voor de periode 2014 tot en met 2020. Het uitvoeringsprogramma wordt 

jaarlijks, indien noodzakelijk, geactualiseerd.  

 

Het eerste uitvoeringsjaar is voorbij en het is dus tijd voor een eerste voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage is bewust kort en to-

the-point gehouden gezien de discussie die de gemeenteraad wil voeren over de ambities en innovatiegehalte van het huidige 

duurzaamheidsbeleid. 

 

Wettelijke milieutaken zijn niet in deze voortgangsrapportage opgenomen. De wettelijke milieutaken zoals vergunningverlening, handhaving en 

milieuonderzoek worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland die hierover apart rapporteert. 
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2. Van plannen naar prestaties 
 

2.1 Inleiding 

Zoals beschreven in het duurzaamheidsbeleid maken we onderscheid in ambities voor de Gemeentelijke Organisatie en Ambities voor de 

Samenleving. In het uitvoeringsprogramma zijn beide sporen in plannen en projecten benoemd. 

Voor een aantal thema’s is dit echter niet voldoende. Sommige thema’s zijn dermate omvangrijk dat er specifiek voor die thema’s een apart 

plan van aanpak is gemaakt voor de betreffende projecten. Voornoemde werkzaamheden hebben als doel een bijdrage te leveren aan de 

gemeentelijke ambities voor 2020. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een gemeentelijk deel en een samenlevingsdeel. De ambities, 

zoals opgenomen in het duurzaamheidsbeleid, zijn: 

Ambities Gemeentelijke organisatie 

1) In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten; 

2) In 2020 20% besparing ten opzichte van 2013 in de openbare verlichting en verkeersinstallaties;  

3) In 2020 is dankzij energiemanagement 5 % energie bespaard1 bij gemeentelijke aansluitingen.  

4) In 2020 is 100% van het elektraverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; 

5) In 2020 is 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; 

6) In 2020 100% duurzaam inkopen. In alle aanbestedingen wordt Duurzaamheid meegenomen (in eis, selectiecriteria en/of 

gunningscriterium); 

7) Duurzaamheids DPL ambitie (ADP) bij gemeentelijk projecten  ≥ 7 

8) Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal. 

9) De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer bewust van het belang van duurzaamheid.  

                                                           
1 Het betreft besparing door inzicht en maatregelen. Hierin is teruglevering van bijvoorbeeld zonnepanelen niet meegenomen. 



 

 
6 

 

 

Ambities Samenleving 

1) In 2020 is 75% van het huishoudelijk afval in Alphen aan den Rijn gescheiden;  

2) In de periode 2014- 2020 wordt 12.000 ton CO2 bespaard door binnen de gemeentegrenzen uitgevoerde projecten;  

3) In 2020 bestaat het energieverbruik voor minimaal 14% uit duurzaam opgewekte energie; 

4) De sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld een energielabel B, 80% van de particuliere huurwoningen hebben in 2020 

minimaal een energielabel C; 

5) In 2020 zijn braakliggende terreinen (voor zover mogelijk) tijdelijk in gebruik voor duurzame initiatieven (bijvoorbeeld stadslandbouw) 

vanuit de samenleving;  

6) In 2020 is de logistiek rond de Greenport geoptimaliseerd (ten behoeve van CO2- reductie, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.) 

7) Inwoners zijn zich elk jaar meer bewust van het belang van natuur, milieu en duurzaamheid in hun directe leefomgeving en handelen 

hiernaar. 

8) In 2050 is de gemeente energieneutraal én CO2-neutraal. 

 

 

2.2 Bijzondere en opvallende prestaties 

Wanneer de gemeentelijke organisatie en de samenleving hun aandacht intensief richten, dan heeft dit ook wezenlijke gevolgen. De veelheid 

aan projecten en resultaten is overweldigend, zie hiervoor ook de stoplichtrapportage van hoofdstuk 3. Hieronder worden drie aansprekende 

projecten toegelicht: de plastic vissen actie, het duurzaam bouwloket en Zwammerdam energieneutraal.  
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Plastic Vissen Actie 

De plastic vissen actie is voortgekomen uit een bijeenkomst van Samen Duurzaam Doen in 

juni 2015. Naar aanleiding van het vast te stellen duurzaamheidsbeleid heeft de gemeente 

een avond over duurzaamheid georganiseerd voor de samenleving. Dat hebben enkele 

enthousiaste inwoners en bedrijven opgepakt, die met mooie initiatieven kwamen. Inwoners 

die zelf last hebben van het afval in en rondom de sloten, gaven aan dat ze hier iets aan 

willen doen. De initiatiefnemers zijn in gesprek gegaan met verschillende organisaties, 

verenigingen en de gemeente zelf.  

 

In 2015 is de actie voor het eerst gehouden en hebben de kinderen van buitenschoolse opvang (BSO) in Alphen, scouts en vrijwilligers twee 

dagen gevist naar afval.  Vanwege het succes en de wil om de actie in de opvolgende jaren voort te zetten is in oktober 2016 de actie voor de 

tweede keer gehouden. Hierbij hebben weer kinderen van verschillende BSO’s, scouts, middelbare scholieren en vrijwilligers waaronder kwekers 

drie dagen meegevist naar afval.  

Het doel van de actie is niet alleen een schoner milieu, maar ook de (jonge) inwoners van de 

gemeente bewuster maken over afval, het scheiden van afval en de schade van (zwervend) afval 

voor het milieu en de mensen. De verenigingen en  organisaties zullen zelf tijdens lessen en aan 

de hand van activiteiten de jongeren die hebben deelgenomen aan de actie verder voorzien van 

informatie over duurzaamheid, zwerf afval en de schade die het aanricht in onze omgeving. 

Vanwege het succes wordt voor 2017 gekeken of de actie kan worden uitgebreid naar meer 

kernen binnen de gemeente. 
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Duurzaam Bouwloket 

Sinds het sluiten van het landelijk energie-akkoord eind 2013 staan energiebesparing, duurzame energieopwekking en verbetering van de 

werkgelegenheid hoog op de politieke agenda. Dit sluit mooi aan bij het feit dat iedere woning onderhoud nodig heeft om de kwaliteit op peil 

te houden. Door toepassing van eigentijdse maatregelen kunnen comfort, energieprestatie en uitstraling van huizen en gebieden verbeteren.  

De gemeente Alphen aan den Rijn is sinds eind 2014 aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket om bewustwording hierover te vergroten. Voor 

het verspreiden van kennis op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie-opwekken zet de gemeente het Duurzaam 

Bouwloket in. Bovendien vinden inwoners daar ook de aanbiedingen van (lokale en regionale) bouwbedrijven voor een goede en betaalbare 

aanpak. Het Duurzaam Bouwloket staat borg voor een onafhankelijk, professioneel en gratis advies. Om gemeentelijk energie-ambities te 

ondersteunen is het belangrijk dat inwoners en bedrijven van het Duurzaam Bouwloket afweten en het 

gaan gebruiken. Eind 2014 is het Duurzaam Bouwloket daarom regionaal gelanceerd als energieloket voor 

de inwoners en bedrijven. Op de gemeentelijke website staat een toelichting op en link naar het Duurzaam 

Bouwloket. Gedurende 2015 zijn er diverse acties uitgevoerd om het Duurzaam Bouwloket onder de 

aandacht te brengen. Zo heeft in januari 2015 de (regionale) Inspiratie-avond Energiebesparing plaatsgevonden. Gedurende de rest van het jaar 

zijn diverse malen informatieve publicaties vanuit het Duurzaam Bouwloket geplaatst in lokale weekbladen en via de gemeentelijke website. En 

in november 2015 is een Informatiemarkt Duurzaam Bouwloket in Alphen aan den Rijn georganiseerd. 
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In iets minder dan één jaar (per 1 oktober 2015) is het Duurzaam Bouwloket vanuit Alphen aan den Rijn 964 keer bezocht. Dat komt ongeveer 

overeen met 3,4 % van de koopwoningen. De ervaring in andere regio’s/gemeenten leert dat deze bezoekersaantallen toenemen naarmate een 

gemeente langer gebruik maakt van het Duurzaam Bouwloket. Het duurt even voordat zo’n loket aan naamsbekendheid heeft gewonnen. 
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Zwammerdam energieneutraal 

Met het idee ‘Zwammerdam Energieneutraal’ won Machiel van der Schoot in juni 2015 de eerste prijs van de wedstrijd ‘Het beste idee van 

Alphen aan den Rijn’. Zwammerdam heeft ongeveer 2000 inwoners. Centraal in het idee staat dat het dorp Zwammerdam overschakelt van 

aardgas naar gebruik van biogas. Dit biogas kan worden geleverd door de vergistingsinstallatie van het nabijgelegen bedrijf Ekodorp. De 

uitvoering van het idee past volledig bij de gemeentelijke en landelijke  duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.  

Zwammerdam zal als pilotproject waarin biogas wordt gebruikt als bron voor verwarming, veel kennis opleveren om ook de rest van de 

gemeente richting energieneutraal te ontwikkelen.  

Het gebruik van biogas via het bestaande aardgasnet is bovendien een unieke pilot, die zeer waardevol is voor Nederland en andere landen. 

Alleen al in Nederland ligt 115.000 km gasleiding, die nutteloos dreigt te worden wanneer de aardgasvoorraad uitgeput raakt. Dat zou een 

enorme kapitaalvernietiging betekenen.   

 

De uitwerking van het idee wordt door verschillende partijen tezamen ter hand genomen: netbeheerder Liander (Alliander DGO), zorgcentrum  

Ipse de Bruggen, Ekodorp (vergister), bewoners, gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie. Alliander DGO (belanghebbend als 

netbeheerder van het aardgasnetwerk) is op dit moment de belangrijkste drijvende kracht achter het project.   

Vanwege het innovatieve karakter wordt eerst onderzocht of het technisch en financieel haalbaar is om  aan zorgcomplex Ipse de Bruggen 

biogas te leveren. De meest betrokken partijen hebben daartoe een intentie-overeenkomst 

ondertekend. De provincie Zuid-Holland heeft bovendien ter ondersteuning een subsidie 

toegezegd om in 2016 een ‘businesscase’ te kunnen opstellen.  

Begin 2017 moet duidelijk zijn of het gebruik van biogas technisch en financieel een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan het energieneutraal maken van Zwammerdam. Daarbij moet een groot 

aantal vragen beantwoord worden. Technische vragen zijn bijvoorbeeld wat de kwaliteit is van 

het biogas (afhankelijk van onder andere seizoenen en van het vergiste materiaal) en of 

aardgasleidingen bestand zijn tegen corrosie. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld vragen over 

aanpassingen aan CV-ketels die nodig zijn. Financieel is de vraag welke prijs er voor het biogas 

betaald moet worden om de vergisting rendabel te kunnen uitvoeren, of er subsidies mogelijk 

(zijn zoals bij groengas) en welke overige kosten er zijn, zoals van de energieleverancier.  



 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wanneer het lukt, wordt er in de gemeente Alphen aan den Rijn een unieke bijdrage geleverd aan het realiseren van lokale, maar ook van 

nationale duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van energie. De weg naar ‘energieneutraal’ is nog lang. Maar met behulp van onder 

andere bewoners, bedrijven en kennisinstellingen zal gebruik van biogas in combinatie met andere maatregelen dat doel in praktijk kunnen 

brengen.    
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3. Stoplichtrapportage 
 

Op de volgende pagina’s is per actiepunt van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid de actuele stand van zaken weergegeven. Hiervoor 

wordt de zogenaamde stoplichtrapportage gehanteerd. Deze kent de volgende voortgangsstanden: 

 

 Project verloop conform planning 
 Project heeft vertraging opgelopen 
 Project loopt niet of is afgevoerd 

 Project is afgerond 

↺ Project moet nog worden opgestart 
 

 

In de stoplichtrapportage is tevens een kolom met uitvoeringsjaar opgenomen. De uitvoeringsperiode kan lopen vanaf een enkel jaar tot de 

gehele looptijd van het duurzaamheidsprogramma’s Sommige projecten zijn pas voor de komende jaren gepland, vandaar dat deze projecten 

de score ↺ hebben gekregen.  
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Nr. Hoofdproject Subproject Afdeling/ 

team 

Periode 

uitvoering 

Status Toelichting 

G1 In 2018 alleen nog 

maar ten minste 

energieneutraal 

bouwen bij 

gemeentelijke 

plannen / projecten. 

Afspraken maken voor het 

borgen van deze ambitie. (eis 

opnemen in 

bouwvergunningen) 

Projecten/IB/ 

Inkoop/ 

Vergunning-

verlening 

2015-2018 

↺ 
We starten in 2017 met de Omgevingsvisie en –plannen 

i.h.k.v. de nieuwe Omgevingswet. Het energieneutraal 

bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten wordt 

hierbij meegenomen. 

G2 In 2020 20% 

besparing ten 

opzichte van 2013 in 

de openbare 

verlichting en 

verkeersinstallaties. 

 

Reguliere vervangingsritme 

aanhouden. 

BOR 2015-2018 

 
Gemeente Alphen aan den Rijn is landelijk koploper op 

gebied van duurzame openbare verlichting. Alphen ligt op 

schema met vervanging van OV door LED installaties om 

de doelstelling te behalen. Nieuwe ontwikkelingen worden 

op de voet gevolgd en toegepast waar mogelijk. Met 

management systemen wordt volop gepionierd. 

Innovatieve pilot met gelijkstroom in Ecolonia is een groot 

succes. Resultaat is o.a. minder koper in de grond en 50% 

extra energiebesparing. De gelijkstroom verlichting blijkt 

ook nog eens verder gedimd te kunnen worden. In 

Boskoop is een achterstand in vervanging voor LED. 

Hiervoor is extra budget nodig dat zich terugverdient in 

energiebesparing.   

G3 In 2020 is dankzij 

energiemanagement 

5 % energie 

bespaard  bij 

gemeentelijke 

aansluitingen.  

 

Kostenbesparing en CO2-

reductie door plaatsing van 

slimme meters en monitoring 

van verbruik gemeentelijke 

aansluitingen. 

 

BOR/ 

Energie-

coördinator 

2015-2020 

 
De slimme meters zijn geplaatst. Bij de grootverbruik 

aansluitingen vindt continue monitoring plaats. Bij 

kleinverbruik aansluitingen krijgen we op dit moment zes 

keer per jaar verbruiksgegevens. Hierdoor zijn al 

verschillende onverklaarbare hoge verbruiken 

geconstateerd en aangepakt. Voor kleinverbruik 

aansluitingen wordt nog onderzocht of continue 

monitoring nuttig is. Voor gemeentelijk vastgoed is in 

2016 continue monitoring gestart. 
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Nr. Hoofdproject Subproject Afdeling/ 

team 

Periode 

uitvoering 

Status Toelichting 

G4 In 2020 is 100% van 

het elektraverbruik 

en 50% van het 

gasverbruik van de 

gemeentelijke 

organisatie regionaal 

‘vergroend’ 

 

Aankoop van regionale 

Garanties van Oorsprong. 

Actief zoeken naar regionale 

projecten.  

BOR/ 

Energie-

coördinator/ 

ODMH 

2015-2020 

 

In regionaal verband wordt continu actief gezocht naar 

mogelijkheden om lokaal te vergroenen. Op dit moment 

wordt 100 % van het elektraverbruik vergroend met behulp 

van Garanties van Oorsprong (GvO’s) van Zuid-Hollandse 

projecten (uit Rotterdam): 30% windenergie en 70% 

biomassa. Voortdurend wordt gekeken of er lokaler 

projecten beschikbaar zijn om GvO’s van te betrekken.  

 

Op dit moment wordt 4% van het totale gasverbruik met 

groengascertificaten (GGC) lokaal vergroend (van de 

vergister in Alphen). De CO2 uitstoot van de overige 96% 

wordt gecompenseerd met emissiereductie certificaten 

(VER). De VER’s zijn afkomstig van een waterkrachtproject 

in Turkije. Ook hier wordt gekeken of er lokale projecten 

beschikbaar zijn. 

 

G5 In 2020 100% 

duurzaam inkopen. 

In alle 

aanbestedingen 

wordt Duurzaamheid 

meegenomen in eis, 

selectiecriteria en/of 

gunningscriterium 

 

G5a: In 2016 is 

duurzaamheid een belangrijk 

onderdeel van het 

moederbestek 

BOR/IB/Inkoop 2015-2016 

  

Is iets wat continu aandacht behoeft. Zit nog niet altijd 

“tussen de oren”. 

G5b: In 2016 is 

duurzaamheid een vast 

onderdeel  Emvi-criteria bij 

inkoop,  aanbestedingen en 

bestekken; 

BOR/IB/Inkoop 2015-2016 

↺ 

Project is eind 2016 opgestart. 

G5c: In 2015 pilot duurzame 

materialentool Dubomat. 

IB 2015-2016 

↺ 

Zodra er een geschikt project wordt gevonden kan met de 

pilot worden gestart. 
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Nr. Hoofdproject Subproject Afdeling/ 

team 

Periode 

uitvoering 

Status Toelichting 

G5d: Duurzaamheid 

toevoegen aan het 

Inkoophandboek 

Inkoop 2015 

 

 

G5e: Duurzaamheid 

onderdeel van Europese 

aanbestedingen en de 

meervoudig-onderhandse 

aanbestedingen. 

Inkoop 

 

2015-2020 

 

Duurzaamheid is al een vast onderdeel van Europese 

aanbestedingen. Bij de meervoudig onderhands 

aanbestedingen is het nog geen standaard onderdeel. 

G5f: Vanaf 2015 bij 

vervangen ICT duurzaamheid 

zwaarder laten meewegen 

I&A 2015-2020 

 

In 2016 zijn eerste applicaties (suite4sociale regie, 

jeugdzorg applicatie en office 365) in de Cloud gezet. 

Hiermee wordt fors bespaard op serverruimte (koeling). In 

de 2e helft van 2016 is de ICT omgeving opnieuw 

aanbesteed. Duurzaamheid is hierin meegenomen. Intentie 

is minder apparatuur en minder stroomverbruik.  

G5g: Aanpak en uitvoering 

FSC convenant 

Inkoop/IB/BOR 

/Duurzaam-

heidsregie 

2015-2020 

 

Bestekken zijn aangepast op nieuwe richtlijnen. Ook is 

deelgenomen aan FSC Friday. 

G6 Gemeentelijk 

vastgoed in 2025 

energieneutraal. 

 

G6A: Afronden plaatsen 

slimme meters. Vervolgens 

analyse slimme meters. 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator  

2015-2020 

 

De slimme meters zijn geplaatst en monitoring wordt 

opgestart. Zie hiervoor ook G3 

G6B: inzicht grootverbruik Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2015-2020 

 
Er vindt continue monitoring plaats.  

G6c: Verbeteren exploitatie 

WKO’s (WKO = Warmte-

Koude-Opslag) 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

 

 
Dit is onderdeel van het Project Verduurzaming 

Gemeentelijk Vastgoed dat in 2016 is opgestart. 
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Nr. Hoofdproject Subproject Afdeling/ 

team 

Periode 

uitvoering 

Status Toelichting 

G6d: Isolatieverbetering bij 

groot onderhoud 

 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2015-2020 

 
Indien uit een energiescan blijkt dat dit noodzakelijk is, 

wordt dit toegepast. Dit is onderdeel van het Project 

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed dat in 2016 is 

opgestart. 

G6e: Inregelen binnenklimaat 

gemeentehuis 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2015 

 
Er heeft een verbetering plaatsgevonden ten aanzien van 

het binnenklimaat. In de winter wordt duidelijk wat de 

eventuele gasbesparing is van de genomen maatregelen. 

G6f: Regionale vergroening 

van ons energieverbruik; 

 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2015-2020 

 
In regionaal verband wordt continu actief gezocht naar 

mogelijkheden om lokaal te vergroenen. Zie hiervoor ook 

G4. 

G6g: Haalbaarheidsonder-

zoek 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2016-2017 

 
Dit is onderdeel van het Project Verduurzaming 

Gemeentelijk Vastgoed dat in 2016 is opgestart. 

G6h: Opstellen notitie 

“vastgoed en energie” waarin 

de doelstellingen en acties 

voor de komende jaren nader 

worden uitgewerkt 

Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2016-2017 

 
Dit is onderdeel van het Project Verduurzaming 

Gemeentelijk Vastgoed dat in 2016 is opgestart. 

 G6i: Uitvoeren energiescans  Vastgoed/ 

Energie-

coördinator 

2016-2020 

 
Op dit moment vinden de eerste energiescans plaats. Op 

natuurlijke momenten (zodra een gebouw groot 

onderhoud nodig heeft, of bij hoog energieverbruik) 

worden energiescans uitgevoerd. Dit is onderdeel van het 

Project Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed dat in 2016 

is opgestart. 
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G7  

 

 

Verduurzaming 

Alphense wijken en 

bedrijventerreinen  

 

 

G7a: Nulsituatie Alphen 

Duurzaamheidsprofiel (ADP) 

gehele gemeente 

gepresenteerd en bekend 

gemaakt. 

 

Duurzaam-

heidsregie  

2015 

 
Van het gehele bebouwde gedeelte van de gemeente 

(woonwijken en industrieterreinen) is de nulsituatie voor 

duurzaamheid vastgelegd. Dit is gebeurd met de triple-p 

benadering (people, planet, profit). 

Het instrument wordt 2-jaarlijks geactualiseerd. In de 

praktijk wordt het gebruikt om bij ontwikkelingen van 

enige omvang de duurzaamheidsaspecten van het project 

te versterken.  

G7b: gemeentelijke projecten 

streefwaarde ADP ≥7 

 

Alle afdelingen 2016-2020 

 

Dit project is net opgestart en wordt toegepast bij 

ruimtelijke ontwikkelingen op Rijnhaven-Oost en Nieuwe 

Sloot. Weliswaar zijn dit geen gemeentelijke projecten 

maar er wordt samengewerkt met de ontwikkelaar. 

G7c: herstructurering 

bedrijventerreinen ADP ≥ 6,5 

 

 

Alle afdelingen 2016-2020 

↺ 

Er is nog geen herstructurering opgestart (Rijnhaven-Oost 

is een transformatie). 

G7d: introductie 

gebiedsgericht beleid 

Duurzaam-

heidsregie 

 

2015  

 

Het gebiedsgericht beleid voor duurzaamheid richt zich op 

de kwaliteit van de leefomgeving die bij het gebiedstype 

hoort (in het centrum mag het bijvoorbeeld lawaaiiger zijn 

dan in een woonwijk). In 2015 is dit principe bij de 

vakafdeling geïntroduceerd. Gebiedsgericht beleid heeft 

ook een duidelijke relatie met de Omgevingswet. 

G7e: uitwerking 

milieukwaliteitsprofielen 

(gebiedsgerichte ambities)  

Alle afdelingen 

 

2016 

 

Als onderdeel van het gebiedsgericht beleid zijn per 

gebiedstype kwaliteitsprofielen opgesteld die de 

duurzaamheid van een gebied volgens het triple-p 

principe kwalitatief beschrijven. Het is de bedoeling dat de 

gemeente bij nieuwe ontwikkelingen met deze duurzame 

benadering gaat hanteren (zie ook G7f). 

G7f: implementatie 

duurzame 

gebiedsontwikkeling (in 

kader Omgevingswet) 

Alle afdelingen 

 

2018 

 

De gemeente werkt actief aan de voorbereiding van de 

Omgevingswet. Aangezien Duurzame gebiedsontwikkeling 

perfect past in de kwaliteitsfilosofie van de Omgevingswet 

is DGO als onderdeel van de Omgevingswet eerder 

opgestart dan gepland zodat het DGO-werken direct met 

de ontwikkeling van de Omgevingswet meegenomen kan 

worden. 
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G8 De medewerkers van 

de gemeentelijke 

organisatie zijn zich 

nog meer bewust 

van het belang van 

duurzaamheid. 

 

G8 a+b inzet interne 

duurzaamheidsambassa-

deurs   

Duurzaam-

heidsregie/ 

Alle afdelingen 

2016-2020 

↺ 
Ondanks dat steeds meer medewerkers binnen de 

gemeentelijke organisatie het belang van duurzaamheid 

inzien en er ook naar handelen, is er -wegens tijdgebrek 

bij duurzaamheidsregie- nog geen uitvoering aangegeven. 

Hiermee wordt in  2017 gestart. 

 

  G8c duurzaamheid vast 

onderdeel besluitvorming 

Duurzaam-

heidsregie/ 

Alle afdelingen 

2015 

↺ 

Aan dit onderdeel is wegens tijdgebrek bij 

duurzaamheidsregie nog geen uitvoering gegeven. Gouda 

heeft dit in 2015 ingevoerd. De eerste berichten vanuit 

Gouda zijn positief. Met dit project wordt in Alphen aan 

den Rijn dan ook in 2017 gestart. 

G8 d-f: digitalisering 

dienstverlening  

Publieksdienst-

verlening/I&A 

2015-2020 

 

Er zijn al vele e-formulieren in gebruik .Voor 22 producten 

is het gebruik in 2015 tov 2014 met 12 % toegenomen. 

Plan van aanpak voor vervolg e-formulieren is in de maak.                             

- Cursussen om burgers zelfredzamer te maken in digitale 

overheid zijn geweest.  

- Alle medewerkers zijn getraind in motiverende 

gesprekken t.b.v. zelfredzaamheid van burgers te 

vergroten. In 2016 en 2017 worden resultaten van de 

training opgevolgd. 

G g-k: 

duurzaamheidskansen ICT 

intern gebruiken  

I&A 2015-2020 

 

Wabo traject is voor 95% digitaal. Vervolg wordt 

meegenomen in het project digitalisering Omgevingswet. 

 

G8 l: toepassing ‘lean’-

filosofie 

DT 2015-2020 

 

Naar Alphen digitaal 2020 Er zijn al vele processen lean 

gemaakt. De ervaring is dat Lean leidt tot betere 

samenwerking in de hele keten, meer begrip voor elkaar. 

Efficiency winst, minder stappen en dus minder tijd en 

blijere mensen.  
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G8 m: stimuleren gebruik 

fiets medewerkers 

P&O 2015-2020 

 

Project Stap op de fiets is in uitvoering. Medewerkers die 

tussen 10 en 20 km van hun werk wonen kregen de kans 

om 2 weken een elektrische fiets te proberen van mei tot 

en met oktober 2016. Hier werd met veel enthousiasme 

gebruik van gemaakt. Voor de andere medewerkers wordt 

met prikacties het fietsgebruik gestimuleerd. 

 

S1 In 2020 is 75% 

huishoudelijk afval 

gescheiden  

Het gemeentelijk 

uitvoeringsprogramma VANG 

(Van Afval Naar Grondstof) 

wordt in 2015 aan de raad 

voorgelegd 

BOR 2015-2020 

 

Grondstoffenbeleid is 7 juli 2016 vastgesteld. Uitvoering is 

daarna gestart. In afgelopen jaar is het 

scheidingspercentage van 51 naar 53% gestegen. In 

aanvulling op de ambitie in 2020 75% afvalscheiding uit 

het duurzaamheidsbeleid is de ambitie in 2025 afvalvrij 

gekomen.  Het zwerfafvalbeleid is in het najaar 2016 in de 

Raad gekomen. Er zijn in het afgelopen jaar vooruitlopend 

op het zwerfafvalbeleid acties op scholen, in 

samenwerking met NME, via Avifauna en op het Ecopark 

uitgevoerd. De raad heeft in 2016 besloten vooralsnog 

geen diftar in te voeren. Afgesproken is dat in 2018 een 

evaluatie plaatsvindt, waarna zo nodig aanvullende 

maatregelen worden heroverwogen.  

S2 

 

In de periode 2014-

2020 wordt 12.000 

ton CO2 bespaard 

door binnen de 

gemeentegrenzen 

uitgevoerde 

projecten 

S2a: Fietsgebruik stimuleren 

door uitvoering nieuw 

fietsplan (o.a. verbetering 

fietsroutes,  veiligheid en 

stallingsmogelijkheden 

verbeteren)     

BOR/Verkeer 

en Vervoer 

2015-2020 

 
Actieplan fiets 2016-2020 is (volgens DIVA,participatie) 

opgesteld in samenwerking met diverse partners uit 

bedrijfsleven en het maatschappelijke veld. De Raad heeft 

in juni geld beschikbaar gesteld voor het 

uitvoeringsprogramma. De uitvoering hiervan is gestart.   

 

S2b: openbaar vervoer 

stimuleren, door extra trein 

en busritten en verplaatsing 

carpoolplein N11  

REO en BOR 

Verkeer en 

Vervoer 

2015-2020 

 

De planning van Prorail/PZH is door externe 

omstandigheden vertraagd. Het station Snijdelwijk 

Boskoop en station Hazerswoude Rijndijk worden hierdoor 

later opgeleverd.  College heeft ingestemd met een 

aangepast vervoersplan van Arriva, met als doelstelling om 

de stadsdienst rendabeler te maken en meer passagiers te 
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vervoeren. Arriva onderzoekt de mogelijkheden van een 

buurtbus in Boskoop. De aanleg van de busbanen op de 

N-207 Noord (R-Net) is in uitvoering. Hiermee wordt de 

OV verbinding tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol 

verbeterd.  

S2c: driemaal actie band op 

spanning 

Duurzaam-

heidsregie 

2015 

 
In zowel de kernen Boskoop, Hazerswoude-Dorp als 

Alphen aan den Rijn is in 2015 een actie band op spanning 

georganiseerd. In totaal werd hierbij ruim 5 ton CO2 

bespaard. 

S2d: bevorderen elektrisch 

rijden door oplaadpalen 

openbare ruimte 

BOR Verkeer en 

Vervoer 

2015-2020  

 

Volgens laadpalen beleid worden op aanvraag waar 

mogelijk laadpalen geplaatst. Er zijn op aanvraag 65 

laadpalen geplaatst. Ook zijn 12 laadplekken in 

parkeergarage Castellum aangelegd. Bij de gemeente is 

onbekend hoeveel laadpalen er daarnaast op particulier 

terrein zijn geplaatst. Op 1-1-2012 waren er 979 

elektrische auto’s in Alphen aan den Rijn (inclusief 

Boskoop en Rijnwoude). Op 1-1-2016 waren er 2586 

elektrische auto’s in Alphen aan den Rijn.  

S2e: Extra aardgasvulpunt 

realiseren 

REO 2015-2016  

 

Gereed. Aardgasvulpunt is op de Schans II is gerealiseerd. 

Op dit moment zijn er twee aardgasvulpunten (beter 

gezegd groengasvulpunten) binnen de gemeente. Op 1-1-

2012 waren er 40 aardgasauto’s in Alphen aan den Rijn 

(inclusief Boskoop en Rijnwoude). Op 1-1-2016 waren er 

123 aardgasauto’s in Alphen aan den Rijn.   

S3 

  

 

In 2020 bestaat het 

energieverbruik voor 

minimaal 14% uit 

duurzaam 

opgewekte energie 

S3a: plaatsing windmolens 

langs N11, in de Polder 

Steekt, ruimtelijk mogelijk 

maken  

REO/ 

Vergunning-

verlening 

2015-2016 

 

Alle noodzakelijke ruimtelijke en milieu-onderzoeken zijn 

gereed. Het project had enige vertraging opgelopen door 

de problematiek rondom de hogedrukaardgasleiding A-

515. Met de provincie Zuid-Holland wordt overlegd welke 

procedure het beste gestart kan worden voor het 

ruimtelijk mogelijk te maken van plaatsing van 

windmolens.  
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S3b: meer gemeentelijke 

gebouwen met zonnepanelen 

Energie-

coördinator  

2015-2016 

 

Op het gemeentehuis, Langeroode en Multifunctioneel 

gebouw de Plataan in Boskoop is in totaal ruim 1300 m2 

aan zonnepanelen gelegd. Hiermee wordt 71 ton CO2 

bespaard. Zwembad de Hoorn volgt zo spoedig mogelijk 

(de dakconstructie moet nog worden aangepast).  Voor het 

Ecopark is inmiddels SDE subsidie aangevraagd.2. 

S3c: mogelijk maken dat 

braakliggende terreinen 

(tijdelijk) worden gebruikt 

voor zonnepanelen 

REO/ 

Vergunning-

verlening 

2015-2020 

 

Wordt meegenomen met het zonneweidebeleid. Inmiddels 

door het college vastgesteld. Naar verwachting begin 2017 

in de raad.  

S3d: verstrekken 

duurzaamheids- en 

stimuleringsleningen   

Duurzaam-

heidsregie 

2015-2020  

 

Budget duurzaamheidslening is verhoogd naar 1,5 mln. 

Groot succes in Alphen. Stimuleringslening verstrekt aan 

verschillende sportverenigingen, kinderboerderij, school. 

SVn ziet Alphen als beste partner: zie de door hen 

gemaakte promotie filmpjes op de website. 

De totale CO2-reductie door de duurzaamheidsleningen in 

2014 en 2015 is 191 ton CO2 per jaar. 

S4 Sociale 

huurwoningen 

hebben in 2020 

gemiddeld 

energielabel B; 80% 

particuliere 

huurwoningen 

hebben in 2020 

minimaal 

S4a: gemeente stimuleert 

corporaties door informatie 

over kansen (Rijks)beleid en 

goede voorbeelden 

Corporaties/ 

Duurzaam-

heidsregie 

2015-2020 

 

Als er goede voorbeelden zijn in den lande worden deze 

verspreid onder de corporaties. 

S4b: duurzaamheid opnemen 

in prestatie-afspraken   

REO/ 

Corporaties 

2015-2016 

 

De raamovereenkomst is in concept gereed. 

Duurzaamheid maakt daar een belangrijk onderdeel van 

uit. Volgende stap is definitief maken. Vervolgens komen 

de biedingen van de corporaties waarin ze voor het 

komende jaar aangeven wat ze op onder andere 

duurzaamheidsgebied gaan doen. 

                                                           
2 Bij grootverbruik aansluitingen is de salderingsregeling niet van toepassing. Zonnepanelen plaatsen op grootverbruik aansluitingen is alleen rendabel indien subsidie wordt 

aangevraagd en toegekend. 
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energielabel C 

 

S4c: Corporaties plaatsen 

zelf zonnepanelen of maken 

het huurders mogelijk dit te 

doen 

corporatie/ 

huurders/ 

investeerders 

2015-2018 

 

Het is opgenomen in het ZAV (zelf aangebrachte 

voorzieningen)beleid van de corporaties dat huurders 

zonnepanelen mogen plaatsen. 

S4d: Corporaties op de 

hoogte houden van project 

de Stroomversnelling 

Corporaties 2015-2018 

 

Als er interessant nieuws is voor de corporaties of 

huurders op gebied van duurzaamheid. Dan wordt dit aan 

ze doorgegeven. Er wordt nog onderzocht of er een 

periodiek duurzaamheidsoverleg met de 

corporaties/huurdersverenigingen kan worden opgestart. 

S5 In 2020 zijn 

braakliggende 

terreinen (voor zover 

mogelijk) tijdelijk in 

gebruik voor 

duurzame 

initiatieven vanuit de 

samenleving  

S5a: gemeente stimuleert 

nieuwe initiatieven door 

initiatiefnemers te helpen.  

 

 

Wijken en 

Kernen, BOR en 

REO 

 

2015-2020 

 

Op het (braakliggende) terrein van de voormalige Bakkerij 

Visser vier (bewoners)initiatieven ontstaan gedurende de 

afgelopen twee jaar. Dit zijn vooral tuinbouw initiatieven. 

 

Bij alle initiatieven heeft de gemeente een faciliterende rol. 

Denk aan gebruiksklare oplevering van het terrein voor 

stadslandbouw, materiaal, adviezen, enzovoorts.  

Door de aantrekkende economie zijn de braakliggende 

terreinen niet geschikt voor zonnevelden. Dit omdat een 

zonneveld minimaal 15 jaar moet kunnen blijven liggen 

om rendabel te zijn.  

S5b: Het versterken van 

gezonde  voeding in 

combinatie met onderwijs en 

sport door het plaatsen van 

fruitbomen op sportvelden 

en schoolpleinen 

REO/BOR/MO 2015-2016 

 

De actuele stand van zaken is op dit moment nog niet 

bekend. 

S6 

 

In 2020 is de 

logistiek rond de 

Greenport 

geoptimaliseerd (ten 

behoeve van CO2 

S6a: sanering/verplaatsing 

sierteeltbedrijven, nulmeting 

en herstructurering 

Greenport-West  

St. Greenport/ 

REO 

2015-2020  

 

De Houtskoolschets modernisering teeltareaal en het 

uitvoeringsprogramma 2016-2020 Greenport Regio 

Boskoop West is in juni door de raad vastgesteld. Sierteelt 

buiten de contour is in de raad van oktober behandeld en 

vastgesteld voor uitvoering in 2017. 
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reductie, 

leefbaarheid en 

toekomstbestendig-

heid) 

S6b: opzet IDC Greenport en 

EFRO-subsidie-aanvraag    

REO/St. 

Greenport 

2015-2016 

 

MIT subsidie is door PZH goedgekeurd. 

 

S6c: optimalisatie logistiek 

Greenport door pilots BUS-

concept, aanbodplaats voor 

vrachten en elektrisch 

vervoer 

St. Greenport/ 

REO 

2015-2020 

 

aanbodplaats vrachten in maart geopend. BUS concept en 

elektrisch vervoer voorbereiding loopt. 

 

S6d: duurzaam transport 

door pilot sierteelt per 

container en 

haalbaarheidsonderzoek 

logistieke ‘hub’ in aansluiting 

met programma ‘Fresh 

corridor’   

REO/St. 

Greenport 

2015-2020 

 

Concept ontwikkeling in volle gang, samenwerking met 6 

greenports, topsector logistiek en tuinbouw en 

uitgangsmaterialen (min I&N) 

 

S6e: groenafval Greenport 

opwaarderen tot nieuwe 

producten 

St. Greenport 2015-2016  

 

 

S7 

  

 

Inwoners zijn zich 

elk jaar meer bewust 

van het belang van 

natuur, milieu en 

duurzaamheid in 

hun directe 

leefomgeving en 

handelen hiernaar. 

S7a: website duurzaamheid 

met o.a. mogelijkheid goede 

ideeën te delen 

Duurzaam-

heidsregie 

2015 

 

Over diverse duurzame initiatieven wordt via de 

gemeentelijke website gecommuniceerd. De wens bestaat 

echter om communicatie in het algemeen te 

professionaliseren en daarmee te verbeteren. Dit moet nog 

opgepakt worden. 

S7b: beeldmerk ‘’t Groene 

Vinkje’ presenteren en 

toepassen  

Duurzaam-

heidsregie 

/energie- 

coördinator  

2015  

 

Is vast onderdeel van de werkzaamheden. Zo wordt bij 

elke duurzaamheidsactie, presentatie en 

voorlichtingsbijeenkomst het Vinkje onder de aandacht 

gebracht. Daarnaast krijgen ook gebouwen die 

verduurzaamd zijn m.b.v. de stimuleringslening een 

plaquette met het groene vinkje. 
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S7c: NME maakt onderdeel 

uit van gemeente-brede 

opdracht ‘opgroeien en 

ontwikkelen’ 

Maatschappe-

lijke 

ontwikkeling 

(MO) 

2015-2016 

 

NME wordt via Avifauna onder de aandacht van scholen 

gebracht. Dit kan beter, scholen maken hier niet optimaal 

gebruik van. Naar verwachting wordt in 2017 bekeken of 

het aanbod verbeterd kan worden en wellicht ook op een 

andere manier ingericht.  

 

S7d: organisatie excursies en 

inspiratiedagen    

Wijken en 

Kernen, Tuin-

pad Rijneveld 

2015-2020 

 

In 2015 is vanuit duurzaamheidsregie een bijdrage 

geleverd aan een cursus van het IVN voor natuurgidsen. 

S8 In 2050 is de 

gemeente 

energieneutraal en 

CO2-neutraal  

S8a: instrument GPR Gebouw 

toepassen en bekendheid 

geven 

REO, 

projectmanage

ment, 

verg.verlening 

en inspectie 

2015-2020 

 

Het instrument GPR is bekend binnen zowel de 

gemeentelijke organisatie als bij projectontwikkelaars. 

Toch wordt het instrument nog maar beperkt toegepast 

binnen de gemeente. In het najaar van 2016 wordt een 

onderzoek naar oorzaken gestart. 

S8b-d: verduurzamen 

bedrijfsvoering van bedrijven 

door handhaving en 

energiescans (doel: 1% daling 

energieverbruik per jaar) 

ODMH 2015-2020 

 

Eind 2016 is dit verder opgepakt door de ODMH. Bij 20 

bedrijven zijn energiescans  uitgevoerd. 

S8e: plannen van aanpak 

vervoersmanagement voor 

10 bedrijven 

ODMH 2016 

 

Dit project heeft vertraging opgelopen mede doordat de 

ODMH in 2016 voor het eerst de hele gemeente Alphen 

aan den Rijn moest bedienen.  

In 2017 worden nog 2 vervoersmanagementprojecten 

uitgevoerd. Met een gemiddelde deelname van 5 tot 10 

bedrijven per project. 

S8f: gratis aanbieden aan 

bedrijven van de 

‘Milieubarometer’ en ‘Kansen 

voor verkassen’ 

ODMH, 

Duurzaam-

heidsregie 

2015-2017 

 

Hoewel op diverse manieren geprobeerd is de 

Milieubarometer bij bedrijven onder de aandacht te 

brengen, is het gebruik ervan door bedrijven helaas zeer 

beperkt gebleven. In het laatste kwartaal van 2016 is het 

gebruik te geïntensiveerd. 
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S8g: versterken integrale 

duurzaamheid Groene Hart 

door regionale 

samenwerking  

Duurzaam-

heidsregie 

2015-2020 

 

Met de gemeenten Gouda en Woerden wordt regelmatig 

overlegd over de voortgang van de 

duurzaamheidsprogramma’s. Er wordt regelmatig van 

elkaars kennis en ervaringsprojecten gebruik gemaakt. 

Op het gebied van energietransitie wordt in het regionaal 

verband zowel met Holland-Rijnland als met Midden-

Holland samengewerkt. De regio Midden-Holland is 1 van 

de 5 pilotregio’s van de VNG die aan energietransitie 

werken. De gemeente geeft bij deze projecten veel 

ervaringsinput. 

S8h: verkrijgen subsidies om 

gemeentelijke 

duurzaamheidsdoelstellingen 

sneller te realiseren 

Duurzaam-

heidsregie 

2015-2020 

 

Voor het verkrijgen van duurzaamheidssubsidies werkt de 

gemeente samen met TNO. Voor het project Zwammerdam 

Energieneutraal is bij de VNG subsidie aangevraagd en 

wordt onderzocht of er Europese subsidie kan worden 

aangevraagd. 

Daarnaast participeert de gemeente in het regionale 

energietranisitietraject van de regio Midden-Holland die 

gesubsidieerd wordt door de VNG. 

Onlangs is een gemeentelijke subsidiemedewerker gestart. 

Hij zal zich onder andere gaan richten op het verkrijgen 

van duurzaamheidsubsidies. 

S8i:Stimuleren energiezuinig 

gedrag bij 10% van de 

huishoudens door het 

Duurzaam Bouwloket  

Duurzaam-

heidsregie, 

ODMH 

2015-2020 

 

Sinds eind 2014 zet de gemeente het Duurzaam 

Bouwloket in als energieloket voor inwoners. Naast 

passieve informatieverstrekking via hun website worden 

regelmatig actief publicaties ten behoeve van 

energiebesparing en duurzaam (ver)bouwen gelanceerd. 

In het eerste jaar hebben circa 1000 bewoners gebruik 

gemaakt van dit loket. Dit is ongeveer 3,4 % van het aantal 

koopwoningen. De ervaring in andere gemeenten leert dat 

dit percentage toeneemt naarmate het Duurzaam 

Bouwloket langer ingezet wordt. Het krijgt meer naams-

bekendheid. 
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S8j: Green deals aangaan met 

de samenleving 

Duurzaam-

heidsregie 

2015-2020 

 

Er zijn in 2015 twee green deals gesloten: Zonneweide 

Hazerswoude-dorp en Topsurf BV. In 2016 zijn een aantal 

green deals in voorbereiding: VDSalm, Green make over, 

HOOM, Zwammerdam Energieneurtraal. Daarnaast 

ondersteunt de gemeente bij diverse andere projecten 

waarvoor niet expliciet een green deal is afgesloten. Zo 

biedt de gemeente ondersteuning aan bij het project 

Plastic Vissen dat vorig jaar en dit jaar in Boskoop wordt 

uitgevoerd.   

S8k: besluitvorming raad 

over ‘Alphen aan den Rijn 

Schaliegasvrij’ 

Duurzaam-

heidsregie 

2016-2017  

 

De gemeenteraad wil vooralsnog geen (onderzoek naar) 

Schaliegas. Gezien de goedkope brandstofprijzen is in 

Nederland het onderzoek naar winning en toepassing van 

schaliegas opgeschort. 

S8l: opstellen economische 

visie en organiseren platform 

duurzame 

initiatieven/circulaire, 

biobased economy 

REO 2015-2020 

 

Het economisch actieprogramma is in het najaar van 2015 

door de gemeenteraad vastgesteld en in uitvoering 

genomen. Er wordt onder andere ingezet op circulaire 

economie.  Verdere verantwoording vindt plaats in het 

onderdeel economie van de programmabegroting. 

S8m: onderzoek 

perspectieven gebruik 

aardwarmte  

Duurzaam-

heidsregie 

2015 

 

In 2015 is er een warmte-kansenkaart voor de gemeente 

opgesteld. Hier is de potentie voor winning én gebruik van 

warmte in kaart gebracht. In regionaal verband (zowel MH 

als HR) wordt overwogen om met behulp van deze kaart 

warmtevisies per wijk op te stellen. Concreet wordt op 

basis van deze kaart nu een eerste verkenning uitgevoerd 

naar de mogelijke inzet van “warm” afvalwater van de AWZI 

voor verwarming van ziekenhuis Alrijne en 

verzorgingstehuis Driehoorne. 

Daarnaast neemt de gemeente actief deel aan het project 

‘Warmterotonde Zuid-Holland, wat op dit moment met 

name toegespitst is op de leiding vanuit de Rotterdamse 

haven naar Leiden. 
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4. Monitoring ambities 

4.1 Haalbaarheid Ambities 

Zoals genoemd in hoofdstuk 2 wordt onderscheid gemaakt in ambities voor de gemeentelijke organisatie en ambities voor de samenleving. In 

onderstaande tabellen wordt aangegeven in welke mate de verschillende ambities op schema liggen. Let wel: we zijn pas ruim een jaar op weg! 

Tabel: Stand van zaken gemeentelijke ambities 

Nr. Ambitie Status ambitie 

1 In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij 

gemeentelijke plannen en projecten; 

Haalbaar, wel tijdig verplicht stellen als uitgangspunt bij de 

gemeentelijke plannen. 

2 In 2020 20% besparing ten opzichte van 2013 in de openbare 

verlichting en verkeersinstallaties;  

Waarschijnlijk haalbaar. Alphen aan den Rijn behoort tot de 

koplopers van Nederland wat betreft duurzame openbare verlichting. 

3 In 2020 is dankzij energiemanagement 5 % energie bespaard bij 

gemeentelijke aansluitingen.  

Haalbaar. Er zijn al veel onnodige/ overbodige aansluitingen 

verwijderd. 

4 In 2020 is 100% van het elektraverbruik van de gemeentelijke 

organisatie regionaal vergroend; 

Reeds gerealiseerd. 

5 In 2020 is 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie 

regionaal vergroend; 

Haalbaar, maar extra inspanning nodig. We gaan actief op zoek gaan 

naar certificaten die regionaal op de markt komen. In de nieuwe 

aanbesteding van energie zal dit aspect worden opgenomen. 

6 In 2020 100% duurzaam inkopen. In alle aanbestedingen wordt 

duurzaamheid meegenomen (in eis, selectie- en/of gunningscriterium); 

Haalbaar, maar verdient veel begeleiding c.q. cultuurverandering op 

de (vak)afdelingen. Onlangs is het Manifest maatschappelijk 

verantwoord inkopen door de gemeente ondertekend. Dit biedt 

handvatten om de ambitie te kunnen behalen. 

7 Duurzaamheids DPL ambitie (ADP) bij gemeentelijk projecten  ≥ 7 Haalbaar, maar moet wel als doelstelling bij start van een project 

worden vastgelegd. 

8 Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal. Misschien. Waarschijnlijk zal gedateerd vastgoed moeten worden 

afgestoten. 
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9 De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer 

bewust van het belang van duurzaamheid. 

Haalbaar / op schema. Is wel iets waar continu aandacht voor nodig 

is. 

 

Tabel: Stand van zaken ambities samenleving 

Nr. Ambitie Status ambitie 

1 In 2020 is 75% van het huishoudelijk afval in Alphen aan den Rijn 

gescheiden;  

Haalbaar / op schema. De raad heeft besloten vooralsnog geen 

diftar in te voeren. In 2018 volgt een evaluatie en zo nodig worden 

aanvullende maatregelen opnieuw overwogen. 

2 In de periode 2014- 2020 wordt 12.000 ton CO2 bespaard door binnen 

de gemeentegrenzen uitgevoerde projecten;  

Haalbaar / op schema 

3 In 2020 bestaat het energieverbruik voor minimaal 14% uit duurzaam 

opgewekte energie; 

Sterk afhankelijk van mogelijkheden voor realisatie van windenergie. 

4 De sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld een energielabel 

B, 80% van de particuliere huurwoningen hebben in 2020 minimaal een 

energielabel C; 

Haalbaar / op schema 

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt hierop 

teruggekomen. 

5 In 2020 zijn braakliggende terreinen (voor zover mogelijk) tijdelijk in 

gebruik voor duurzame initiatieven (bijvoorbeeld stadslandbouw) vanuit 

de samenleving;  

Deels haalbaar. Een (groot) deel wordt gebruikt als strategische 

grond waar tijdelijk gebruik niet gewenst is. 

6 In 2020 is de logistiek rond de Greenport geoptimaliseerd (ten behoeve 

van CO2- reductie, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.) 

Haalbaar / op schema 

7 Inwoners zijn zich elk jaar meer bewust van het belang van natuur, 

milieu en duurzaamheid in hun directe leefomgeving en handelen 

hiernaar. 

Haalbaar / op schema 

8 In 2050 is de gemeente energieneutraal én CO2-neutraal. Ligt te ver in de toekomst. Wel is duidelijk dat er een zeer 

ingrijpende energietransitie moet plaatsvinden om de ambities van 

2050 te halen.  
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4.2 Energieverbruik Alphen aan den Rijn 

De grootste energiebesparing wordt bereikt doordat bewoners en bedrijven bewuster met energie omgaan. Ook gebouwen isoleren en de 

aanschaf van energiezuinige apparaten heeft een gunstige invloed op het gas- en energieverbruik.  

Liander registreert het verbruik van energie in onder andere Alphen aan den Rijn. Deze gegevens zijn beschikbaar via energieinbeeld.nl. Vanaf 

2012 is een dalende trend ingezet in het verbruik van elektrische energie en gas. Uitzondering is het gasgebruik van de industrie in 2015. Deze 

is licht toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. 

In de volgende schema’s is het energieverbruik van de afgelopen jaren weergegeven voor zowel de particuliere als de zakelijke sector. Het 

betreft hier gebouwgebonden gegevens. 
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4.3 Hernieuwbare energie Alphen aan den Rijn 

Onder hernieuwbare energie kunnen onder andere de volgende energievormen worden verstaan: 

 Windenergie; 

 Zonne-energie; 

 Energie uit vergisting; 

 Geothermie 

 

 

 

In bovenstaande afbeelding is aangegeven wat het ruimtebeslag zou zijn van windmolens dan wel zonnepanelen voor de elektriciteitsbehoefte 

in de regio Midden-Holland. Duidelijk is dat aan de complete energiebehoefte niet kan worden voldaan met alleen zonnepanelen. 
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Windenergie is op dit moment noodzakelijk om de ambities t.a.v. hernieuwbare energie in Alphen aan den Rijn (14% in 2020) te realiseren. 

Zonder windenergie is de ambitie niet haalbaar. De gemeente heeft meerdere ideeën/initiatieven voor windenergie. Helaas wil de provincie 

Zuid-Holland daar vooralsnog niet aan meewerken.  

 

Zonne-energie en dan met name het toepassen van zonnepanelen heeft een grote vlucht binnen de gemeente genomen. De gemeente is een 

van de snelst groeiende gemeenten van zonnepanelen. Naast dat heel veel particulieren overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen, heeft de 

gemeente al diverse gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen en wordt inmiddels de eerste zonneweide gerealiseerd. 

 

In de volgende 2 figuren is het aandeel zonne-energie binnen de gemeente weergegeven. 
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Binnen de gemeente wordt op grote schaal biologisch afval omgezet in hernieuwbare energie (vergisting). Ekodorp en Indaver zijn hiervan de 

grootste leveranciers. De door voornoemde producenten geproduceerde energie is goed voor circa 4.000 huishoudens. 

 

Op dit moment wordt er in Alphen aan den Rijn nog niet veel gedaan met geothermie. Het is wel iets wat de aandacht heeft en mogelijk in de 

toekomst een grotere rol gaat spelen. 
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5. Middelen 

5.1 Menskracht 

De ambities in het duurzaamheidsbeleid zijn hoog. Ambities worden gerealiseerd in samenwerking met de samenleving en de partners binnen 

de gemeente. De gemeentelijke organisatie zet daarvoor ook menskracht in. 

Het afgelopen jaar is gebleken dat er op de gemeentelijke werkvloer vaak wel de wil is om aan de slag te gaan met duurzaamheid en 

duurzaamheidsprojecten, maar het desondanks lastig is om projecten van de grond te krijgen. Dit komt enerzijds doordat het moeilijk is om de 

daarvoor benodigde capaciteit daadwerkelijk vrij te maken en anderzijds doordat de bewustwording nog niet overal voldoende is. Het gevolg is 

dat duurzaamheid en duurzaamheidsprojecten binnen de verschillende afdelingen te vaak een ondergeschoven kindje zijn en gemakkelijk 

vervallen bij het stellen van prioriteiten. Dit is niet in lijn met de grote bestuurlijke duurzaamheidsambities, zoals opgenomen in de reisgids.  

 

 

5.2 Duurzaamheidsleningen, Stimuleringsleningen en Green Deals 
 

De gemeente Alphen aan den Rijn zet verschillende (financiële) middelen in om duurzaamheid te stimuleren. Er zijn verschillende leningen, waarmee 

duurzame initiatieven kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om de duurzaamheidslening, de stimuleringslening en de Green Deal stimuleringslening. De 

Green Deal Stimuleringslening is onderdeel van een Green Deal, maar een Green Deal hoeft niet altijd gepaard te gaan met een lening. Dat is afhankelijk van 

de Green Deal.De verschillende leningen kennen andere kaders en doelgroepen maar hebben gemeen dat zij bijdragen aan een duurzamere samenleving. 

Voor alle drie leningsvormen geldt dat er sprake is van een revolverend fonds. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor duurzaamheids-, stimulerings- en 

green deal stimuleringsleningen, vloeien weer terug bij de afbetaling van de leningen. Die gelden kunnen opnieuw als duurzaamheids- dan wel 

stimuleringslening worden verstrekt. Op die manier wordt het fonds dus steeds weer aangevuld. 

Hieronder wordt op de verschillende leningen afzonderlijk ingegaan. 
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Duurzaamheidslening 

De duurzaamheidslening is een lening voor het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woningen en woongebouwen. Doelgroep voor 

deze lening zijn particuliere woningeigenaren. De duurzaamheidslening wordt verstrekt voor minimaal €2.500 en maximaal €25.000. De 

duurzaamheidslening is gericht op het treffen van een of meer van de volgende duurzame maatregelen:  

a. Warmtepomp 
b. Zonnepanelen 
c. Zonneboiler 
d. Gevelisolatie 
e. Dakisolatie 
f. Vloerisolatie 
g. HR glas 
h. Micro windturbines met een rotordiameter <2m 
i. HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar 
j. Pelletkachel 
k. Groene daken 
l. Maatregel met aantoonbaar vergelijkbaar energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen 

 

De duurzaamheidslening is een groot succes en Alphen aan den Rijn is hiermee landelijk als succesvolste gemeente bestempeld. Tot nu toe zijn 172 

duurzaamheidsleningen verstrekt. De meeste aanvragers plaatsten zonnepanelen met behulp van de lening, waarmee een toename van ca. 2750 m2 

zonnepanelen is gerealiseerd. Een flink aantal aanvragers heeft (ook) HR++ glas, isolerende maatregelen of een HR-ketel aangeschaft.  Een enkeling koos 

voor een zonneboiler of solartubes. 

De Duurzaamheidslening  heeft tot nu toe een CO2 reductie van meer dan 200 ton opgeleverd binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Op 21 mei 2014 heeft de gemeenteraad € 341.900 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen Dit budget is op 11 november 2014 verhoogd met € 

100.000 tot € 441.900. Op 28 mei 2015 heeft de raad dit budget verder verhoogd tot €  1.000.000 en op 31 maart 2016 tot € 1.500.000. Er is op dit moment 

nog € 200.000 beschikbaar binnen dit budget, wat betekent dat er € 1.300.000 is uitgeleend voor duurzame maatregelen aan bestaande woningen. 
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Stimuleringslening 

De stimuleringslening is een lening voor het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor woningen, woongebouwen en gebouwen voor 

maatschappelijke doeleinden tot een bedrag van € 50.000,- (minimaal € 2.500,-). Doelgroep voor deze lening zijn VVE’s, verenigingen, particuliere 

verhuurders, energiecoöperaties,  schoolbesturen, non-profitorganisaties en huurders. De stimuleringslening is gericht op het treffen van dezelfde 

duurzame maatregelen als de duurzaamheidslening.   

De stimuleringslening is wat langzamer op gang gekomen dan de duurzaamheidslening. Dit heeft ermee te maken, dat het vaak meer tijd kost voor 

doelgroepen van de stimuleringslening overeenstemming hebben bereikt over het treffen van duurzame maatregelen. Er zijn inmiddels vijf 

stimuleringsleningen verstrekt. De meeste aanvragers plaatsen zonnepanelen. Een aanvraag had betrekking op het plaatsen van een zonneboiler en een 

groen dak. 

De stimuleringslening heeft tot nu toe een CO2reductie van zo’n 30 ton opgeleverd.  

Op 21 mei 2014 heeft de gemeenteraad € 600.000 euro gereserveerd voor stimuleringsleningen. Tot nu toe is € 155.787 verstrekt aan stimuleringsleningen. 

Er is dus nog ruim € 440.000 beschikbaar voor stimuleringsleningen. 

 

Green Deals 

Green Deals zijn bedoeld om in samenwerking met andere partijen duurzame initiatieven te helpen realiseren.  Green Deals dragen bij aan de 

verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn en zijn lonend zijn voor de gemeente en de maatschappij. De kaders voor de Green Deals 

zijn vastgelegd in een kaderdocument en in de verordening SVn Stimuleringslening Green Deal Alphen aan den Rijn. Bedrijven, inwoners en 

maatschappelijke organisaties lopen soms tegen knelpunten aan als ze een duurzaam initiatief willen realiseren. De gemeente Alphen aan den Rijn kan 

helpen om deze barrières te doorbreken door een Green Deal met ze aan te gaan. Een Green Deal hoeft niet altijd samen te gaan met een lening. De 

gemeente kan ook op andere manieren een duurzaam initiatief faciliteren. De kaders en de verordening van de Green Deals zijn zo opgesteld dat er zo veel 

mogelijk ruimte is om dit te doen. De mate waarin de gemeente bijdraagt aan een project is afhankelijk van de wensen van de initiatiefnemer. Een Green 

Deal kan variëren van faciliteren door de gemeente door onder meer het verbinden van partijen, naamsbekendheid geven aan een project, hulp bij 
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communicatie of het beschikbaar stellen van vergaderruimtes tot het verstrekken van een Green Deal lening. Initiatiefnemers hebben de projectleiding en 

de gemeente faciliteert.  Om een Green Deal tot stand te brengen is creativiteit en maatwerk nodig. De ervaring leert dat het in de praktijk niet altijd 

eenvoudig is om een duurzaam initiatief te faciliteren. De gemeente is gebonden aan strikte wet- en regelgeving en uitgebreide procedures. Dat zorgt 

ervoor dat onderzoek naar de juridische aspecten veel tijd in beslag neemt. In het eerste jaar zijn twee Green Deals gesloten. Een van deze Green Deals is 

een Green Deal met een Green Deal lening, de andere is alleen een Green Deal zonder lening.  

De gemeente is momenteel met verschillende initiatiefnemers in gesprek over het sluiten van Green Deals. 

In financiële zin is er een fonds van 1 miljoen euro beschikbaar voor het verstrekken van Green Deal Leningen. Dit is een revolverend fonds. Op dit moment 

is er €100.000 aan Green Deal leningen verstrekt.  

De eerste ervaringen en aanbevelingen Green Deals zijn opgenomen in de eerste  rapportage over de green deals (september 2016). Deze is te vinden in 

bijlage II bij deze voortgangsrapportage. 
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Bijlage I: Verklarende woordenlijst 

Woord/Uitdrukking Verklaring 

Agro-logistiek Het vervoer, de opslag, de distributie en de regie (besturing, beheersing en organisatie) van de agrostromen (food en non-food) in 

de gehele agroketen. Deze keten loopt van grondstoffen tot consument 

Biobased Economy 

 

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait 

op biomassa als grondstof. In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. 

Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte.                                                                                    

Biogas 

 

Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide dat ontstaat door anaerobe (zonder zuurstof) vergisting. 

Groen gas wordt geproduceerd door opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit. Biogas wordt ook gemaakt door vergassing van 

droge biomassa. Biogas wordt na opwaardering ook aangeduid met de term groen gas.  

Biogasinstallatie 

 

Een biogasinstallatie produceert biogas uit slib van de rioolwaterzuivering. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen 

gas. Dit heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, maar is vele malen duurzamer. Zowel bij de productie als bij het gebruik, doordat 

groen gas vrijwel geen lang cyclische CO2-uitstoot heeft. 

Biomassa 

 

Het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en 

dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede het biologisch afbreekbare gedeelte van industrieel en 

huishoudelijk afval.  

Biovergisting 

 

Het winnen van biogas uit een mengsel van mest en organische restproducten (biomassa). 

Bodemenergiesystemen 

 

Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik 

gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is bodemenergie een vorm van 

duurzame en hernieuwbare energie. 

CO2 compensatie 

 

De hoeveelheid CO2 (broeikasgassen) die bij een eigen activiteit (bijvoorbeeld het productieproces) wordt  uitgestoten op een 

andere plaats verminderen of vastleggen. Denk hierbij aan duurzame energie (wind en zon) of het planten van bomen. 

CO2 neutraal (volgens 

gemeente Alphen aan den 

Rijn) 

 

De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies binnen onze gemeentegrenzen (al dan niet na compensatie) ten 

hoogste nul zijn. Overige broeikasgassen, zoals methaan zijn hierin niet meegenomen. CO2 komt niet alleen vrij bij 

energieverbruik, vervoer is ook een belangrijke veroorzaker van dit broeikasgas. 

Composteerinstallatie 

 

Installatie waarmee grote hoeveelheden groente-, fruit- en tuinafval (gft) verwerkt worden tot compost. 

DIVA De Inspiratie van Alphen: podium om partijen met goede ideeën met elkaar te verbinden. 

Dubomattool 

 

(Computer)programma dat gebruikt wordt om de meest duurzame keuze te maken bij materiaalgebruik in de openbare ruimte.  
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DuurzaamheidsProfiel van 

Locatie (DPL) 

 

(Computer)programma om het duurzaamheidsprofiel van een wijk te kunnen berekenen op een 25 tal punten en te vergelijken met 

andere wijken. De sterke en zwakke punten op het gebied van duurzaamheid per wijk worden daarmee zichtbaar. 

Duurzaamheidsagenda Overzicht van de uitgangspunten voor een duurzame structuurvisie (beleid) 

Duurzaamheidsbeleid 

 

De maatregelen die een gemeente zich heeft voorgenomen om binnen een afgesproken periode een bepaald doel te bereiken op 

het gebied van duurzaamheid met gebruik van een afgesproken (oftewel: gebudgetteerde) hoeveelheid geld. 

Duurzaamheids- en 

Stimuleringslening 

Een lening via de gemeente, met een aantrekkelijke rentekorting voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning of 

gebouw. 

Duurzaamheidsmarkt 

 

Hier kan men inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is rondom het onderwerp duurzaamheid. 

Duurzaamheidsmonitor DPL Meetinstrument waarmee DPL  (Duurzaamheids Profiel van Locatie)  bepaald kan worden. 

Duurzaamheidsprofiel 

 

Een duurzaamheidsprofiel geeft door middel van een gemiddeld rapportcijfer de kwaliteit van een bepaald gebeid weer. Een 

duurzaamheidsprofiel is opgebouwd uit 16 tot 25 thema’s die elk een apart rapportcijfer hebben. 

Duurzame vergisting 

 

Vergisten is de biologische omzetting van organisch afvalmateriaal waarbij biogas ontstaat, dat grotendeels bestaat uit 

methaangas en kooldioxide. Wanneer deze omzetting gebeurt op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast, 

spreekt men van duurzame vergisting. 

Duurzame economie 

 

Een economie waarin groei, versterking van de concurrentiekracht en een toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden 

met een beter beheer van ruimte, natuur en een vermindering van de milieudruk. 

Ecologie 

 

Wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. 

Ecologische waarden 

 

Waarden voor een evenwichtig ecosysteem, bijvoorbeeld het belang van bossen voor de biodiversiteit, natuurwaarde, fauna en 

flora. 

Energiehuishouding 

(warmtevraag, 

elektriciteitsvraag en 

brandstofvraag) 

Het geheel aan energiestromen dat in Nederland plaatsvindt. Dit betreft enerzijds de winning, de in- en uitvoer en de voorraad en 

anderzijds het energieverbruik. 

Energielabel 

 

Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend een aangekocht 

product (bijvoorbeeld een woning) is. Tevens geeft het label vaak  informatie over de prestaties van het product en de gebruikte 

materialen bij de productie. 

Energieneutraal (volgens 

gemeente Alphen aan den 

Rijn) 

 

Energieneutraal houdt in dat we binnen onze regio net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we 

verbruiken binnen de gemeente . Alle huishoudens, bedrijven, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen. 

Enervisamonitor (voorheen 

CO2-monitor)    

Enervisamonitor is onder de naam CO2-monitor ontwikkeld. De monitor is een (computer)programma dat door de gemeente wordt 

gebruikt om bijvoorbeeld uit te rekenen hoeveel CO2 reductie een duurzaam project opleverd. 
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Extensieve recreatie 

 

Een vorm van recreatie die nauwelijks verstorend is voor natuur en bewoners van het gebied en waarvoor nauwelijks voorzieningen 

aangelegd hoeven te worden.  

Fossiele brandstoffen 

 

De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardolie, aardgas en steenkool. Het zijn koolstofverbindingen die zijn ontstaan uit 

resten van plantaardig en dierlijk leven van miljoenen jaren oud. 

Fossiele brandstofvrij Het niet meer gebruikmaken van fossiele brandstoffen. 

FSC-certificaten 

 

Het FSC keurmerk (Forest Stewardship Council) is internationaal het bekendste keurmerk voor duurzaam hout. Het Forest 

Stewardship Council, is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden 

voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. De stichting streeft naar het verhogen van het aandeel FSC-hout en -

papier in Nederland. De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden 

beheerd. 

GPR gebouw 

 

Meetinstrument waarmee de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie van woning- en utiliteitsbouw gemeten 

wordt.  

Green Deal   

 

Afspraken tussen partijen en gemeenten om duurzame plannen uit te kunnen voeren. 

Greenport 

 

Een Greenport is de term die in Nederland wordt gebruikt voor een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, 

bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het grootste deel van de productie gebeurt onder glas (de 

glastuinbouw, maar een belangrijk deel - vooral de bollenteelt en boomsierteelt - ook in de open lucht. Behalve productie en 

handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met kassenbouw, techniek, transport, onderwijs en onderzoek, veredeling 

e.d. Alles bij elkaar vertegenwoordigen de Greenports een grote economische waarde, ook internationaal gezien.  

Groene golven 

 

Een groene golf is een term uit de verkeerskunde en houdt in dat verkeer (meestal automobilisten, maar vaak ook openbaar 

vervoer en soms zelf fietsers) op een verkeersweg met meerdere verkeerslichten kunnen doorrijden zonder te hoeven stoppen (elk 

licht staat op groen bij het passeren). 

‘t Groene vinkje 

 

Beeldmerk van de gemeente Alphen aan den Rijn dat aangeeft dat een activiteit  duurzaamheidswaarde heeft. 

Groengasauto 

 

Auto die rijdt op groengas. Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot 

aardgaskwaliteit. Groengas is een niet-fossiele brandstof. Het is vrijwel CO2 neutraal. 

Handleiding Gebiedsgericht 

Beleid 

 

Bij gebiedsgericht beleid gaat het om een afgestemde inzet van beleid, maatregelen en instrumenten in een bepaald gebied. De 

kenmerken zijn opgenomen in een handleiding gebiedsgericht beleid. Er wordt in beschreven welke maatregelen en instrumenten 

nodig zijn om doelen te bereiken en hoe de samenwerking in het gebied waar het om gaat vorm moet krijgen. 

Hernieuwbare energie  

 

Energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telkens opnieuw kunnen worden gebruikt voor het opwekken van energie. Voorbeelden 

hiervan zijn waterkracht, zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windturbines) en energie uit biomassa (bv. vergisting 

van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval). 

IVN 

 

Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is een landelijke organisatie die werkt aan een duurzame samenleving. 

Door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur zijn zij zich pas écht bewust van de waarde ervan. Daarom laten zij jong 

en oud de natuur van dichtbij beleven. 
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De Lansing 

 

Natuur- en recreatiegebied gelegen op zowel het grondgebied van de gemeente Reeuwijk als van de gemeente Boskoop. Het 

gebied ligt verscholen tussen de boomkwekerijen en nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg. Een oase van rust tussen de 

intensief gebruikte kwekerijgronden. In de afgelopen 40 jaar heeft Jan van Leeuwen het poldergebied een aanzien gegeven zoals 

het er 100 jaar geleden uitgezien moet hebben. 

LED-verlichting  

 

LED (Light Emitting Diode) is een duurzaam en milieuvriendelijk soort verlichting door een laag energieverbruik en lange 

levensduur.  

Milieubarometer De Milieubarometer is een online tool waarmee de milieuprestatie, CO2-footprint en bijbehorende kosten van een bedrijf of 

organisatie zichtbaar worden gemaakt. Ingevulde gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik 

worden vertaald naar de CO2-footprint en snel terug te verdienen tips. De uitkomsten kunnen vergeleken worden met 

branchegemiddeldes.  

Milieurendement De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen die de relatie weergeeft tussen de verrichte inspanning gemeten in kosten en het 

bereikte milieueffect. 

Monitoringsinstrumenten 

 

Instrumenten (meestal computerprogramma’s) die ingezet worden om de resultaten van het beleid en van projecten op het gebied 

van duurzaamheid te meten. 

Natuur- en milieueducatie 

 

Natuur- en milieueducatie (NME) betreft alle vormen van (systematische en planmatige) leeractiviteiten met betrekking tot natuur, 

ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid. 

Vaak met als achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer betrokkenheid, respect, 

natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving. 

Omgevingsdienst 

 

De omgevingsdienst is een regionale dienst die de wettelijke milieutaken voor gemeenten en de provincie uitvoert.  

Regionaal beleidskader 

Duurzame Stedenbouw 

 

Het Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw beschrijft een planproces en prestatieafspraken gekoppeld aan ambitieniveaus.  

 

Restafval 

 

Restafval is het gedeelte van het huishoudelijk afval (maar ook van industrieel en bedrijfsafval) dat overblijft nadat al het 

recyclebare afval is gescheiden. 

Stadslandbouw 

 

Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van een stad. Onder stadslandbouw valt ook 

veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. 

Structuurvisie Buitengebied 

 

De Structuurvisie legt op hoofdlijnen vast wat de kenmerken en hoofdfuncties van buitengebieden zijn.  

Uitplaatsingslocatie 

 

De plek (locatie) waar een functie wordt weggehaald of beëindigd en het voortzetten/opbouwen van de functie elders. Uitplaatsing 

is erg duur en moet meestal samenvallen met bedrijfsinvesteringen om haalbaar te zijn. 

Uitvoeringsprogramma 

 

Het ‘spoorboekje’  behorend bij deze reisgids voor duurzaamheid in Alphen aan den Rijn 2014-2020. Hierin zijn de ambities 

vertaald naar concrete uitvoerbare projecten. 
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Verkeerscirculatieplannen 

 

Een verkeerscirculatieplan (VCP) is een verkeersplan waarin verschillende functies worden beschreven zoals het beleid dat gevoerd 

wordt, het kader waaraan getoetst wordt en een plan waarin voorgenomen maatregelen beschreven zijn. Het accent bij een 

verkeerscirculatieplan ligt op de hoofdinfrastructuur van een gemeente en de belangrijke verkeersrelaties met omliggende 

gebieden.  

Wettelijke grenswaarden De maximaal toegestane waarden vastgelegd in wetgeving. 

Wettelijke milieutaken De uit te voeren taken op grond van de Wet milieubeheer. 
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Bijlage II: Rapportage Green Deals 

Leerervaring en aanbevelingen Green Deals 

1. Inleiding 

De kaders en de verordening van de Green Deals zijn zo opgesteld dat er zo veel mogelijk ruimte is om duurzame initiatieven te kunnen helpen 

realiseren. De mate waarin de gemeente bijdraagt aan een project is afhankelijk van de wensen van de initiatiefnemer. Een Green Deal kan 

variëren van faciliteren door de gemeente door onder meer het verbinden van partijen, naamsbekendheid geven aan een project, hulp bij 

communicatie of het beschikbaar stellen van vergaderruimtes tot het verstrekken van een Green Deal lening. In alle gevallen gaat het om 

maatwerk. Dit laatste is aanleiding om na het sluiten van de eerste twee Green Deals de leerpunten te benoemen. Waar loopt het goed en waar 

kan het beter. 

2. Twee Green Deals in 2015 

De voorbereidingen om te komen tot een Green Deal vergen veel tijdinspanning. Evenwel zijn in het eerste jaar al twee Green Deals gesloten.  

1. Met Topsurf BV en 9 andere partijen is een Green Deal tot stand gekomen waarmee dit bedrijf samen met de inzet van andere partijen 

gesteund wordt om onderzoek uit te voeren naar het circulaire product Topsurf.  Topsurf wordt bereid uit bagger, houtafval en mest. 

2. Met de heer Lourier en Raedthuys Zon BV is een Green Deal gesloten om de aanleg van een zonneweide van 2 ha te helpen realiseren. 

De gemeente geeft in deze green deal invulling aan haar eigen duurzaamheidsambities door de stroom van deze zonneweide voor haar 

eigen gebouwen te kopen. Er wordt een Green Deal lening verstrekt van € 100.000,- en een tijdelijke lening van € 350.000,- totdat het 

bestemmingsplan onherroepelijk is. Ook is een korting van 50% op de bouwleges gegeven.  

3. Leerervaringen 

Voor de gemeente is het sluiten van Green Deals een nieuw werkveld  waarin de gemeente nog lerende is. Initiatiefnemers  met zeer 

uiteenlopende projecten melden zich. Wat is kansrijk en wat niet? Per project vraagt dit creativiteit en maatwerk binnen de vastgestelde kaders 

voor Green Deals. Doelstelling is altijd dat er een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheids-doelstellingen van de gemeente 

(gemeenschap). 
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3.1 Belemmerende wet- en regelgeving 

De gemeente moet voldoen aan wet- en regelgeving. Naast eigen gemeentelijk beleid is er ook wet en regelgeving van provincie, Rijk en 

Europa waaraan getoetst moet worden of waaraan de gemeente gehouden is. Bij de Green Deal voor de zonneweide liepen we er bijvoorbeeld 

tegenaan dat: 

 de SDE subsidie voor 15 jaar verstrekt wordt en een tijdelijk vergunning van 10 jaar voor de initiatiefnemer niet voldoende was om de 

subsidie te verkrijgen.; 

 het bestemmingsplan moet  worden aangepast;  

 Europese aanbestedingsregels  de inkoop van de stroom van de zonneweide voor de gemeentelijke gebouwen bemoeilijken; 

 de gemeente geen staatsteun mag geven; 

 de legeskosten voor zonneweides heel hoog zijn ten opzichte van de eenvoud van het beoordelen van het “bouwwerk“.   

 

Concreet leidde dit in de voorbereiding van de Green Deal zonneweide tot: 

 tweemaal inhuren van een advocaat. Eenmaal om vast te stellen dat staatssteun niet aan de orde was en eenmaal om advies te geven 

over de inkoop van de stroom van de zonneweide binnen de kaders van het Europese aanbestedingsrecht.  

 het inhuren van een expert om een marktconform stroomcontract op te stellen. Hiervoor is vakkundige kennis vereist die binnen de 

gemeente niet aanwezig is. 

 het ruimtelijk voorsorteren op het omzetten van de verleende tijdelijke 10 jarige omgevingsvergunning naar een bestemmingsplan 

wijziging. Dit was nodig om de SDE subsidie tijdig te verkrijgen.  

 Middels de hardheidsclausule in afwijking van de legesverordening 50% korting geven op de bouwleges. Hiermee is voorgesorteerd op 

het onderzoek of “groene leges“ kunnen worden gehanteerd in Alphen aan den Rijn.   

In alle bovengenoemde situaties zijn de randen opgezocht van de juridische kaders waarbinnen een gemeente kan opereren. In de praktijk 

vraagt dit veel uitzoek- en lobbywerk bij verschillende partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.  

3.2 vorm van de green deal overeenkomst  

Beide Green Deals zijn maatwerk geweest. Voor Topsurf geldt dat de overeenkomst wat zwaar is opgesteld voor de te leveren bijdragen van de 
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verschillende partijen. De provincie geeft aan dat zij na eerdere toestemming om mee te doen de manier waarop de Green deal is ingestoken 

niet vinden passen in hun visie voor Green Deals. De gemeente Alphen heeft hierbij een andere insteek gehanteerd. De initiatiefnemer vraagt 

niet meer dan de overeengekomen bijdrage van de gemeente en is geholpen en tevreden. Waarom maken we iets wat simpel is, ingewikkeld 

door onszelf extra regels op te leggen. Het doel is dat de initiatiefnemer geholpen is. In mei is het laatste gesprek hierover met PZH geweest. 

PZH was onder de indruk van de innovatieve werkwijze van de gemeente Alphen aan den Rijn en wil alsnog graag mee tekenen in de Green Deal 

op de wijze zoals Alphen deze heeft ingestoken. GS nemen hierover binnenkort een besluit. Daarna kan tot ondertekening van de Green Deal 

worden overgegaan. 

Bij de Green Deal over de zonneweide zijn de afspraken in de toewijzingsbrief vastgelegd. Ook zijn juridische voorwaarden in de 

contractovereenkomst voor de stroominkoop vastgelegd. Dit om binnen de regels van Europese regelgeving te blijven. Bij deze green deal is 

geen aparte overeenkomst opgemaakt omdat in  het proces voor de lening alles vastgelegd kon worden. 

3.3 Bedrijfsbevoordeling en verwachtingsmanagement 

Bedrijven benaderen ons regelmatig met de vraag of het verduurzamen van een pand of de aanschaf van een elektrisch voertuig voor een Green 

Deal in aanmerking komen. Daarvoor kan de Green Deal lening NIET worden ingezet. De gemeente mag niet het ene bedrijf boven het andere 

bevoordelen ofwel staatssteun geven aan een bedrijf. Er moet ook een duidelijke meerwaarde zoals genoemd in de criteria van de kaders voor 

Green Deals in het project zitten.  Het is belangrijk dat de gemeente hier steeds duidelijkheid over schept.   

Daarnaast melden zich soms initiatiefnemers die verwachten dat de  gemeente project trekker wordt in plaats van faciliteert. Bijvoorbeeld 

vragen zij of brieven uit naam van de gemeente kunnen worden verstuurd of dat de gemeente een inventarisatie doet naar mogelijkheden. In 

het afgelopen jaar zijn die initiatiefnemers teleurgesteld doordat zij verkeerde verwachtingen van de  gemeente hadden.  

3.4 Benut kansen  

Bij alle gesprekken is het van belang om in kansen te denken. Bij de zonneweide was het mogelijk om de stroom in te kopen omdat dit 

samenviel met het terugnemen van de panden van Sportspectrum naar de gemeente. Zo’n kans doet zich eenmalig voor.   

Een belangrijke tip is om in een vroeg stadium een project of initiatief in een breder kader te plaatsen om te kunnen zien welke mogelijkheden 

en kansen zich voordoen. Ook daarvoor is het van belang dat meerdere vakdisciplines vanaf de start betrokken worden. 
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3.5 Zekerheid lening 

In de verordening voor  Green Deals is vastgelegd dat de zekerheid  van de lening nader bepaald zal worden. Dit is gedaan om maatwerk per 

project mogelijk te maken. Bij de zonneweide bleek het lastig om een hypothecaire zekerheid te verkrijgen. Zonnepanelen zijn roerende zaken 

als het gaat om het bepalen van de zekerheid voor een lening, terwijl  de OZB panelen ziet als onroerend. 

In het zonneweide project is ervoor gekozen om de zekerheid pas te bepalen als alle stukken bij SVn zijn aangeleverd. De afspraak is gemaakt 

dat SVn  de hoogst mogelijke zekerheid voor de gemeente bewerkstelligt bij het verstrekken van de lening.  

4. Reacties partijen 

4.1 Reactie Raedthuys Zon BV 

Raedthuys heeft als reactie gegeven dat zij positief verrast was over de bijdrage aan het hele proces van de gemeente om tot een green deal te 

komen. De gemeente gaat met de green deal ver en Raedthuys is hier erg positief over.  

4.2 Reactie Topsurf B.v.  

Topsurf geeft aan dat de gemeente uitermate plezierig, professioneel en doorpakkend werkt ten aanzien van de green deals. Topsurf heeft met 

meerdere overheidsinstanties in Nederland te maken en zij zijn van mening dat Alphen aan den Rijn hierin uniek opereert met een goede 

intentie en daadkracht en is daar zeer blij mee. 

5. Aanbevelingen 

De bovenstaande leerervaringen geven aanleiding tot de volgende aanbevelingen: 

5.1 Aanbeveling  wet en regelgeving:  Interne proces versoepelen 

Het is aan te bevelen om een vaste groep collega’s (projectteam) bij elkaar te brengen bij de start van een mogelijke Green Deal. Het gaat 

hierbij in wisselende samenstelling om de vakdisciplines RO en juridisch zaken,  inkoop, vergunningverlening, wijken en kernen (participatie) 

en anderen. 
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5.2 Aanbeveling  vorm overeenkomst 

Kies een overeenkomst die past bij de Green Deal. Dit is maatwerk en basis is daarbij dat de initiatiefnemer ermee geholpen is.  

5.3 Aanbeveling verantwoordelijkheden en verwachtingsmanagement 

Het is belangrijk dat de rollen van alle partijen aan het begin van het project duidelijk worden gemaakt (verwachtingsmanagement).  

5.4 Aanbeveling benutten kansen 

Benut kansen door ieder project in een brede context te plaatsen. 

5.5 Aanbeveling zekerheid lening 

Let erop  dat er geen sprake is van staatssteun aan een individueel bedrijf. En schakel SVn in bij het bepalen van de zekerheid van de lening, dit 

kan ook nadat de lening is toegewezen.    

 

  

   

 

 


